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Resumen  
 
El presente trabajo evaluó el sistema tecnológico utilizado en el aprovechamiento de 
plantaciones forestales de acacia ubicadas en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Se 
definieron cuatro etapas sobre las que se trabajó: volteo, arrastre, troceo y carga. Se 
determinó la eficiencia de cada una de ellas mediante un estudio de tiempos (T) y 
movimientos (M) utilizando la metodología del Muestreo propuesta por Cordero (1989). 
También se calculó la producción (m3/hr) de cada una de las etapas tomando en cuenta el 
volumen (m3) y la duración de cada jornada evaluada; para obtener el volumen (m3)  
promedio se utilizó la fórmula Smalian. Se realizó el análisis de los costos de producción 
determinando el costo horario (₡/hr) de cada una de las etapas. Con base en el costo 
horario (₡/hr) y en la producción obtenida (m3/hr) se calculó el costo de producción (₡/m3). 
Finalmente, se analizaron las jornadas y se determinaron movimientos improductivos y 
atrasos para suprimir los necesarios y aumentar la eficiencia, rediseñando el sistema 
actualmente utilizado, estructurando las medidas correctivas para lograr la eliminación de 
esos principales atrasos. Para la labor de volteo se obtuvieron valores de movimientos 
productivos (72,10%) superiores a los atrasos (27,90%). La eficiencia promedio de las 
ocho jornadas evaluadas fue de 72,10%. La producción promedio para las ocho jornadas 
evaluadas fue de 9,75 m3. Los fustes fueron arrastrados con bueyes, sólo se arrastró un 
fuste por ciclo y en las mejores condiciones 2. El mayor de los movimientos productivos 
fue arrastre con un 21,37% del total del tiempo y una eficiencia de 59,72%. Se obtuvo una 
producción promedio de 5,32 m3 por hora programada. En la labor de troceo la “corta” 
(acción de trocear) se muestra como el movimiento productivo que más tiempo consumió 
con un 28,64%. Se obtuvo una eficiencia de 60,42% resultando una producción promedio 
de 12,48 m3 por hora programada. En la operación de carga se obtuvo un volumen 
promedio (m3) de 4,97 para trozas cortas (1,10 cm) y de 7,98 para trozas largas (1,35 cm), 
además una producción de 3,52 m3/hr. De acuerdo a estos resultados se establecieron las 
mejoras y recomendaciones  pertinentes al sistema actual para cada una de las etapas. 
Se describe el diseño del sistema tecnológico propuesto, basado en las metas de 
minimizar los riesgos laborales, aumentar la producción y disminuir los costos de 
producción del sistema de aprovechamiento. 
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Palaras claves: Aprovechamiento de plantaciones forestales,  Acacia mangium, Costa 
Rica, Sistema tecnológico. 
 
Abstract 
 
This project evaluated the technological system used in the exploitation of acacia´s 
forestry plantations located in San Carlos, Alajuela, Costa Rica. For stages were defined: 
Tumbling trees, pull trees, hash trees and loading trees. The efficiency of each was 
determined through a study of time (T) and movement (M) using the sampling 
methodology proposed by Cordero (1989). Also, the production (m3/hr) of each stage was 
calculated based on the volume (m3) and the duration of each evaluated day, to obtain the 
average volume (m3) the Smalian formule was used. The analysis of production costs was 
conducted by determining the hourly cost (₡/hr) of each of the stages. Based on the hourly 
cost (₡/hr) and the production obtained (m3/hr), the production´s total cost (₡/m3) 
calculated. Finally, the days were analyzed, unproductive movements were determined to 
suppress the necessary and increase the efficiency by redesigning the system currently 
used, structuring corrective measures to achieve the elimination the main delays. For the 
work of the tumbling trees, the productive movements of values (27.90%) were obtained 
and they were higher than the arrears (72.10%); this means that most of the day’s workers 
were working. The average efficiency of the eight evaluated days was 72.10%. The 
average production for eight evaluated days was about 9.75 m3. The shafts were dragged 
by oxen, only one trunk was dragged per cycle and two trunk when the condition was 
better. The higher productive movements was the pull with a 21.37% of the time´s total 
and an efficiency of 59.72%. An average production of 5.32 m3 per scheduled time was 
obtained. For the work of hash "corta" (hashing action) was shown as the productive 
movement that consumed more time with 28.64%. It was obtained an efficiency of 60.42% 
resulting an average production of 12.48 m3 per scheduled time. In the loading stage, an 
average volume (m3) of 4.97 for short logs (1.10 cm) and 7.98 for long logs (1.35 cm) was 
obtained, plus, a production of 3.52 m3/hr was obtained. According to these results, 
improvements and appropriate recommendations to the currents system were stablished 
for each one of the stages. The technological system proposed is described, based on the 
following goals; reducing occupational hazards for workers, increasing the production and 
decreasing the production costs of the exploitation system. 
Keywords: Exploitation forestry plantations,  Acacia mangium, Costa Rica, Technological 
system. 
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INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial las plantaciones forestales aumentaron considerablemente a partir de los años 
ochenta. Vaides (2004), estima que América Central cuenta con un potencial para plantar más de 100 
mil hectáreas, de las cuales el 25% se localiza en Guatemala, 25% en Nicaragua, 20% en Costa Rica, 
15% en el Salvador y 15% en Panamá. En el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), señaló que el total de plantaciones de árboles en el mundo 
aumentó de 17,8 millones de hectáreas en 1980 a 187 millones de hectáreas en el año 2000, con una 
tasa anual de nuevas plantaciones de 4,5 millones de hectáreas a nivel mundial. En América Latina,  
específicamente en Centroamérica, países muy pequeños de extensión incrementaron notablemente 
su cobertura forestal de plantaciones.  
 
Las plantaciones forestales, en su mayoría, son establecidas como fuente de materia prima para la 
sociedad, que demanda productos de madera para diferentes usos (Vaides, 2004); sin embargo, su 
establecimiento trae consigo una serie de beneficios adicionales desde el punto de vista social, 
económico y ambiental.  La generación de empleo en las comunidades vecinas y el crecimiento de las 
economías locales, son elementos que contribuyen con el desarrollo de regiones rurales. 
 
El aprovechamiento forestal es la actividad silvicultural que permite el abastecimiento del creciente 
mercado de la madera; es un sistema tecnológico de producción que cuenta con una serie de etapas 
que interactúan en forma ordenada y lógica para cumplir con las operaciones de extraer y transportar 
los productos a las industrias primarias para su transformación (Meza-Montoya, 2004 y Novo, 2009)  
 
La planificación, a diferentes niveles del aprovechamiento, es fundamental para que el resto de las 
etapas del sistema tecnológico sean funcionales entre sí, es decir, que cada etapa se desarrolle de 
manera que la siguiente pueda ejecutarse con la eficiencia, rentabilidad y protección al ambiente que 
se requiere (Meza-Montoya, 1996). La planificación debe permitir que las prácticas que se ejecuten en 
cada etapa del sistema sean sostenibles y se puedan establecer los mecanismos de control que 
garanticen el mínimo costo de las operaciones (FAO, 2009). 
 
La ejecución de las operaciones en cada etapa del aprovechamiento forestal, debe ser evaluada de 
manera que se confronte lo planificado con lo actuado y se puedan realizar los ajustes necesarios 
(Contreras; Cordero; Fredericksen, 2001).  Por lo tanto, la evaluación de las operaciones debe 
realizarse en plena ejecución de las mismas, de manera que permita observar el funcionamiento de 
maquinaria, equipo y personal en el campo y adoptar inmediatamente las medidas correctivas 
necesarias (Dykstra y Heinrich, 1996) 
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La evaluación de una operación de aprovechamiento forestal debe estar dirigida fundamentalmente 
hacia la eficiencia, la producción, la distribución del tiempo en la jornada de trabajo y los costos de 
producción de cada una de las etapas del sistema (Meza A., 2014). El presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar el sistema tecnológico utilizado en el aprovechamiento en plantaciones forestales de 
acacia ubicadas en San Carlos, Alajuela, Costa Rica, con la finalidad de detectar posibles problemas y 
brindar una recomendación para mejorar el sistema de producción en forma integral 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Objetivo general: 
 
- Evaluar y rediseñar el sistema tecnológico de aprovechamiento en plantaciones forestales de 
acacia (Acacia mangium) ubicadas en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Evaluar eficiencia y producción de la tecnología a utilizar en cada una de las etapas del sistema 
de aprovechamiento forestal. 
  
- Determinar costos de operación en cada una de las etapas del sistema de aprovechamiento 
forestal. 
   
- Rediseñar el sistema tecnológico mediante una propuesta de mejoras al sistema de producción 
que permita aumentar la eficiencia y la producción, así como disminuir los costos y el riesgo de 
accidentes.  
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MATERIAL Y MÉTODOS  
 
1. Descripción del sitio 
 
El presente trabajo se realizó en plantaciones forestales de acacia (Acacia mangium), pertenecientes a 
la empresa PROTEAK FORESTAL S.A., ubicadas en la región de El Concho, en el cantón de San 
Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica. Geográficamente el sitio se encuentra entre las coordenadas 
491849-495185,5 eje vertical y 315537,9-317492,9 eje horizontal. San Carlos es  el cantón 10 de la 
provincia de Alajuela, tiene una superficie de 3347,98 km² y una población estimada de 163 745 
habitantes. Su principal actividad económica es la agropecuaria. El sitio presenta un clima muy húmedo 
y lluvioso (Hidalgo A y Zarate W, 2010) 
 
Figura 1. Distribución del uso actual de la tierra en la finca Luna Verde. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014 
Fuente: PROTEAK S.A. 
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2. Determinación de la eficiencia de cada una de las etapas del aprovechamiento forestal      
 
Para determinar la eficiencia de las etapas del sistema de aprovechamiento forestal se realizó un 
estudio de tiempos (T) y movimientos (M) utilizando la metodología del Muestreo propuesta por 
Cordero (1989), en donde establece realizar observaciones cada dos minutos con el fin de determinar 
los porcentajes del tiempo de la jornada que consume cada movimiento; para registrar los datos de T y 
M se utilizó un cronómetro modelo Lap Memory Timer y se anotaron los datos en la libreta de campo. 
Asimismo, se clasificaron los movimientos que componen el ciclo productivo de cada etapa en 
movimientos productivos e improductivos o atrasos. 
 
Para determinar la eficiencia se utilizó la relación entre el total del tiempo productivo y el total del 
tiempo programado de la siguiente manera:  
 
% E = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 
Donde: 
 
Tiempo Productivo= número de observaciones de movimientos productivos. 
Tiempo Programado= total de observaciones de la jornada evaluada. 
 
Para calcular el número de jornadas a evaluar (intensidad de muestreo) se utilizó la formula según 
Cordero (1989): 
 
Z = 
𝑍2∗𝑄
𝐸2 ∗𝐷
 
Donde: 
Z2= porcentaje de confidencia deseado. 
E2= error de muestreo esperado. 
D= porcentaje de tiempo programado en que ocurren atrasos (expresado en decimales).  
Q= (1-D) porcentaje de tiempo programado en que no hay atrasos (expresado en decimales). 
 
Los formularios a utilizar que contienen los movimientos definidos preliminarmente para cada una de 
las etapas se encuentran en el Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
17 
 
3. Análisis del trabajo en cada etapa del sistema 
 
La evaluación de cada una de las etapas del sistema se realizó mediante el análisis de los resultados 
de los estudios de T y M que se ejecutaron. 
Parte del análisis fue determinar los movimientos improductivos, y de estos, cuales deben estar 
presentes en el ciclo productivo y cuáles deben suprimirse para aumentar la eficiencia. De igual forma 
se valoró el peso del porcentaje de cada uno de los tiempos improductivos o atrasos en la jornada total 
para determinar la necesidad o no de invertir en su eliminación. 
 
4. Determinación de la producción de cada una de las etapas del sistema de 
aprovechamiento forestal 
 
Se requiere obtener el volumen y la duración de la jornada. Para calcular estas variables se 
determinaron los metros cúbicos de la jornada evaluada y se registró la hora inicial y la hora final de la 
misma. 
 
Producción (m3/hr.prog.) = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
 Para calcular el volumen y por la alta cantidad de fustes cortados, arrastrados, troceados y/o 
cargados que se trabajan por día, se utilizó un muestreo de un 45% de los fustes totales al final 
de la jornada, valor que se multiplicó por el número de fustes trabajados en cada jornada, todo 
esto, en el campo. 
 
Se utilizó la fórmula Smalian de la siguiente manera: 
V = 
𝜋
8
 * (d12 + d22) * L 
 
   Donde: 
V = volumen en metros cúbicos 
d1= diámetro en centímetros medido en la cara mayor. 
d2= diámetro en centímetros medido en la cara menor. 
L = largo del fuste en metros. 
 
El formulario que se utilizó para obtener los datos de campo necesarios para la cubicación se 
presentan en el Anexo 1. 
 La duración de la jornada u horas programadas, se obtuvo de la evaluación de T y M realizada 
anteriormente, calculando la diferencia entre la hora de inicio y la hora final. 
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 Se obtuvo una producción por jornada evaluada y luego se obtuvo un promedio de todas las 
jornadas. 
 
5. Rediseño del sistema de aprovechamiento forestal 
 
De acuerdo con el análisis del trabajo que se realizó para cada una de las etapas del sistema de 
aprovechamiento forestal, se elaboraron simulaciones y se determinó el grado de aumento de la 
eficiencia. Con base en estas simulaciones, se diseñaron y estructuraron las medidas correctivas para 
lograr la eliminación de atrasos improductivos  
 
Finalmente se rediseñó el sistema de aprovechamiento detallando para cada etapa el tamaño y 
conformación del equipo de trabajo, el equipo requerido para realizar el trabajo, el equipo 
complementario para asegurar la eficiencia de la operación, el equipo de seguridad requerido y los 
métodos de trabajo sugeridos para obtener las mejoras en la eficiencia y la producción determinadas 
en los objetivos del presente trabajo. 
 
6. Determinación del costo total de producción 
 
Se registraron todas las variables necesarias para determinar el costo horario de cada una de las 
etapas del sistema de producción (₡/hr), de la siguiente forma: 
 
Volteo  
Costos Fijos:  
 
Depreciación: se consideró la depreciación de la motosierra calculada con el método de  línea recta y 
estimando una vida útil de 3 años y 200 días de trabajo por año, de la siguiente forma: 
 
D=  
𝑃−𝑆 
𝑁
, donde 
D= depreciación de la motosierra (₡ /hr). 
P= valor inicial de la motosierra sin considerar descuentos. 
S= valor de rescate de la máquina, que para la motosierra se considera cero. 
N= vida útil de la motosierra.  
Costo capital: es el costo que representa la alternativa de utilizar el dinero correspondiente a la compra 
de la motosierra en otra inversión. Se calculó con base en la inversión media anual, con la siguiente 
formula: 
CC=  (
(𝑃−𝑆)∗(𝑁+1)
2𝑁
+ 𝑆) ∗ 𝑖, donde: 
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CC= costo capital (₡ /hr) 
P= valor inicial de la motosierra sin considerar descuentos 
S= valor de rescate de la máquina, que para la motosierra se considera cero. 
N= vida útil de la motosierra. 
i= tasa de interés.  
 
Mano de Obra: se utilizaron los valores establecidos en la legislación costarricense como salarios 
mínimos para un trabajador de campo (peón) y para un operario no calificado. Se consideró un 44% de 
cargas sociales sobre ambos salarios.  
 
Costos Variables 
 
Combustible: se calculó el costo horario del combustible utilizado mediante la siguiente fórmula:  
₡/hr = 
Pa+(Pg∗g)
g+1
 * cc,              cc = 
N° de tanques ∗ capacidad del tanque (l)
hrs efectivas
       donde: 
₡/hr = costo por hora efectiva. 
Pa= precio de aceite 2T que utiliza la motosierra (₡/l). 
Pg= precio de gasolina utilizada por la motosierra (₡/l). 
g= proporción de gasolina en la mezcla. 
 
Lubricantes: se calculó el costo del aceite utilizado para lubricar la cadena de la motosierra utilizando la 
siguiente de fórmula:  
₡ /hr = ₡ /l * cc,               cc = 
N° de tanques ∗ capacidad del tanque (l)
hrs efectivas
    donde: 
₡ /hr = costo por hora programada. 
₡ /l = costo por litro. 
 
Cadena: la cadena se considera un costo variable ya que es de los elementos que más se utiliza y por 
tanto que más se gasta. Su costo se calcula como una depreciación mediante el método de línea recta 
de la siguiente manera:  
D=  
𝑃−𝑆 
𝑁
, donde 
D= depreciación de la cadena (₡ /hr efectiva). 
P= valor inicial de la cadena. 
S= valor de rescate de la cadena, que se considera cero. 
N= vida útil de la cadena (horas efectivas).  
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Sable: el sable se considera un costo variable ya que es de los elementos que más se utiliza y por 
tanto que más se gasta. Su costo se calcula como una depreciación mediante el método de línea recta 
con la siguiente fórmula: 
D=  
𝑃−𝑆 
𝑁
, donde 
D= depreciación del sable (₡ /hr efectiva). 
P= valor inicial del sable. 
S= valor de rescate del sable, que se considera cero. 
N= vida útil del sable (horas efectivas). 
 
Mantenimiento y reparación de la motosierra: el valor más exacto de este costo debe provenir de 
registros de campo, como no se cuenta con los mismos se asume un valor equivalente al 100% de la 
depreciación de la motosierra.  
 
Arrastre 
 
Se realizaron consultas a diferentes boyeros de la zona para definir el costo de ésta operación. 
 
Troceo  
 
Para calcular el costo horario de la etapa de troceo se siguió el mismo procedimiento señalado 
anteriormente para el volteo. 
 
Carga 
 
La operación de caga se realiza manualmente, por lo tanto el costo horario corresponde al costo de los 
salarios mínimos de una cuadrilla compuesta por cuatro trabajadores más las cargas sociales 
establecidas por Ley. 
 
 
 
Costo total de producción (₡/m3)  
 
Con base en el costo horario determinado (Costos Fijos + Costos Variables) y considerando la 
producción obtenida (m3/hr), se definió para cada etapa el costo de producción (₡/m3), así como el 
costo total del sistema utilizado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Descripción del sistema de producción 
 
El aprovechamiento forestal evaluado fue realizado en plantaciones de Acacia mangium pertenecientes 
a la empresa PROTEAK FORESTAL S.A. Dicha empresa vende la madera en pie pero cobra por 
camión cargado cuando sale de la plantación, es un funcionario de la empresa quien toma los datos 
necesarios para cubicar dicho camión mediante la fórmula estéreo. La empresa coordina directa y 
únicamente con el contratista. La actividad de aprovechamiento está a cargo del contratista quien a su 
vez sub-contrata servicios como la corta, el arrastre con bueyes y algunas máquinas de aserrío. Estos 
sub-contratistas son los encargados de buscar a los operadores aptos para realizar cada labor y son 
los sub-contratistas, una vez que el contratista les paga, los que pagan los salarios a los operadores. 
Dependiendo del modo de trabajo del sub-contratista, así pagará el salario a los operarios; hay quienes 
pagan por pulgada cargada o aserrada, mientras que otros pagan por día laborado.   
El sistema tecnológico de aprovechamiento forestal utilizado al momento de la evaluación estuvo 
compuesto por 4 etapas: volteo, arrastre, troceo y carga. A continuación se describe cada una de ella: 
 
Volteo  
Esta etapa del sistema consistió en tumbar los árboles previamente seleccionados para un posterior 
arrastre, considerando fundamentalmente dos aspectos: 
 
a) Dirección de caída natural del árbol: con el fin de facilitar la labor del operador de la motosierra, 
primero se ubicó la dirección natural de caída para derribar el árbol en la dirección más 
adecuada, además el tamaño de los árboles le permitió al operador, utilizando su pericia, variar 
la dirección de caída natural del árbol en un rango de hasta 45 ° a ambos lados.  Sin embargo, 
no siempre ocurrió así provocando aterros de madera. 
 
b) Ubicación de las pistas de arrastre: el operador ubicó visualmente la pista de arrastre más 
cercana y volteó el árbol en la dirección más adecuada en función de facilitar la siguiente 
operación que sería la de arrastre. Cuando el operario no veía las pistas de arrastre se 
producían atrasos dentro del sistema. 
 
El tratamiento aplicado en el aprovechamiento evaluado fue tala raza,  este fue ejecutado por una 
cuadrilla compuesta por un solo operario, a pesar de que lo recomendado es una cuadrilla de no 
menos de 2 personas (Meza-Montoya, 2014). Además, el sierrero no utilizó ningún tipo de equipo de 
seguridad. 
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A la hora de voltear, en la mayoría de los casos, el sierrero utilizó el corte tipo “cuadrado” (Figura 2), 
compuesto por un corte horizontal del lado seleccionado para la caída del árbol y un corte de caída, 
ubicado al lado opuesto y un poco más arriba que el primero, generando una grada o escalón que 
permitió que en la mayoría de los casos, el árbol cayera en la dirección seleccionada. Esto se realizó 
así debido a que los árboles, en su mayoría, son de tamaño pequeño con diámetro en la base menor 
de 25 centímetros. Cuando el árbol a cortar tenía un diámetro un poco más grande o bien presentaba 
alguna dificultad para dirigir su caída, el sierrero utilizaba los tres cortes básicos, realizando una boca y 
un corte de caída. 
 
Figura 2. Corte tipo “cuadrado” realizado en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium.  San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
La principal función de la cuadrilla de volteo fue ocuparse de la corta de los árboles y el desrame y 
despunte de los fustes dejándolos listos para ser arrastrados, sin embargo, dentro del sistema utilizado, 
el mismo operador realizaba también el troceo de los fustes una vez que eran arrastrados al patio y 
algunas veces se encargaba de apilar las trozas.   
Para el alistado de los fustes, si un árbol presentaba una bifurcación, se cortaba la rama más gruesa, 
dejando un solo eje principal. El diámetro mínimo de aprovechamiento estaba definido en 10 
centímetros.   
Una vez concluida la jornada de trabajo, el procedimiento seguido por el operador, fue desarmar la 
motosierra para dejar escondido en el campo el sable y la cadena; por lo tanto la jornada de trabajo 
siempre iniciaba con un “atraso”, ya que se tenía que volver a armar la sierra, luego procedía a afilar la 
cadena, desayunaba y posteriormente iniciaba la labor de corta.   
 
El trabajo de volteo se realizó con una motosierra exclusiva para esta actividad y se definían ciclos de 
trabajo de 3 a 4 árboles, ya que después de ser cortados y desramados, se daba espacio para que se 
realizara la labor de arrastre, lo que generaba, en muchas ocasiones, tiempos muertos. 
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Arrastre 
La operación de arrastre consistió en trasladar los fustes del sitio de corta a la orilla del camino 
principal o a un patio de acopio previamente establecido. 
 
El método de arrastre utilizado fue la fuerza animal, específicamente los bueyes, ya que las 
condiciones climáticas de la región hacían muy difícil mantener una operación en forma permanente 
utilizando maquinaria, además del daño excesivo que se causaría al suelo. 
 
Al igual que la operación de volteo, el arrastre inicia la jornada de trabajo con un tiempo muerto: la 
búsqueda de los animales. Esta situación se presentó ya que en la finca no existen las condiciones 
idóneas para mantener los bueyes, es decir, no hay repastos ni cercas adecuadas, por lo que al final 
del día los bueyes son desenyugados y se dejan en las rondas de los caminos para que se alimenten, 
dando paso a que los bueyes caminen largas distancias dificultando su ubicación al día siguiente. 
 
Una vez hallados los animales, se enyugan y el boyero procede a desayunar para iniciar el arrastre de 
los fustes, pero nuevamente debe esperar a que el sierrero corte los primeros árboles. Esto hace que 
los movimientos productivos de dicha jornada sucedan hasta alrededor de las 7:30 am. 
Los fustes son arrastrados uno por ciclo, solo al final de haber trasladados los árboles cortados, se 
arrastran los ejes más delgados eliminados de las bifurcaciones, estas piezas si son llevadas en 
grupos de dos o tres. La distancia promedio de arrastre fue de 64 metros y una característica 
importante de esta operación es que no hay ningún tipo de preparación de la pista de arrastre por 
donde pasan los bueyes, ramas, troncos, piedras, arbustos, etc., no son removidos ni apartados.   
La etapa de arrastre se llevó a cabo con una cuadrilla conformada por dos yuntas de bueyes pero un 
solo boyero, de manera que se trabajaba con una yunta un período aproximado a las 3.5 horas, luego 
se dejaban descansar o se desenyugaban y se trabajaba la siguiente yunta por un período de tiempo 
similar. El boyero no utilizó ningún tipo de equipo de seguridad. 
 
Al ser arrastrados, los fustes siempre fueron sujetados por el diámetro mayor, lo que denota que en la 
operación de corta el operador dirige bien los árboles para facilitar su amarre en el arrastre. Un aspecto 
a resaltar del sistema utilizado es que en algunas ocasiones, el boyero también realizaba la función de 
apilado de las trozas en el patio de acopio. 
 
Troceo 
Esta etapa consistió en seccionar los fustes en trozas según las medidas previamente definidas, en 
este caso se utilizaron dos longitudes relacionadas con el diámetro y la porosidad de la madera. Las 
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trozas más delgadas, de menos de 20 centímetros en la cara menor se troceaban en 1.10 m (42 
pulgadas) y las de más de 20 centímetros se troceaban en 1.35 m (52 pulgadas).  
 
En esta etapa se utilizaron dos modalidades de producción, madera en troza y madera aserrada. Para 
la primera modalidad, la madera se troceó a la orilla del camino principal y en el caso de la madera 
aserrada, se realizó el troceo en el patio establecido para dicha actividad. 
 
En el momento de producir madera aserrada en el campo, el troceo se iba realizando conforme los 
fustes iban llegando al patio, en este caso se generaron tiempos muertos cuando los bueyes se 
retrasaban en el arrastre, situación que el sierrero aprovechaba para apilar la madera y descansar; por 
el contrario, en casos en que la cantidad de madera arrastrada superaba la capacidad de troceo, se 
buscaba otro sierrero entre el personal de campo para facilitar y apresurar las labores. 
 
Cuando se producía madera en rollo para transportar en camión, la madera se iba acumulando en el 
patio donde se procedía con el troceo; el apilado no era riguroso, más bien lo que se trata era de 
colocar la madera de acuerdo con su longitud para facilitar su acomodo en el camión. Algunas veces 
se presentaban tiempos muertos al esperar a que la madera fuera cargada, ya que de lo contrario, si 
se continuaba troceando los fustes, las piezas quedarían muy lejos del camión y complicaría la carga 
que dicho sea de paso se realizaba manualmente. 
En todo caso, por las condiciones de reventadura que presenta la especie, no se dejaba nunca madera 
troceada en el patio sin procesar o sin cargar, con la finalidad de evitar pérdidas de producto, esto 
conllevaba otro atraso ya que el sierrero tenía que ir troceando poco a poco hasta que el camión fuera 
alcanzando la altura deseada por el camionero. 
 
Para la operación de troceo, al igual que se hizo en la operación de volteo, se utilizó una sierra 
exclusiva ya que el desgaste de los eslabones de corte es mucho mayor en esta labor, debido a la 
especie aprovechada (Acacia mangium) y al efecto del golpe del sable en el suelo. 
 
Igual que las operaciones de volteo y arrastre, el troceo inicia con un atraso, ya que la motosierra 
también es desarmada al final del día para esconder en el campo el sable y la cadena. El equipo se 
arma, se afila, el operario desayuna e inicia la labor, pero normalmente tiene que esperar que los 
bueyes lleven madera al patio y estos a la vez tienen que esperar que el sierrero corte un grupo de 
árboles. 
 
En esta etapa del aprovechamiento se utilizó una cuadrilla de una sola persona y no existió marcaje 
previo, el sierrero disponía de una varita marcada con las dos dimensiones, la cual colocaba en el fuste 
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y visualmente determinaba el sitio donde debía colocar la sierra para realizar el corte. El operador no 
utilizó ningún tipo de equipo de seguridad. 
 
Carga 
La operación de carga se realizó manualmente, con una cuadrilla compuesta por 4 personas. De estos, 
3 eran cargadores y uno se coloca sobre la plataforma con un pico (piquero) para acomodar la madera 
que los demás iban subiendo al camión. Ninguno utilizó ningún tipo de equipo de seguridad. 
 
La carga utilizada con mayor frecuencia consistió en madera corta ubicada en forma transversal a la 
plataforma. Se coloca una pila de madera larga (1,35 m) y una pila de madera corta (1,10) según las 
especificaciones dadas por el camionero. Es costumbre que el conductor del camión sea el que indique 
la altura máxima de carga para cada pila de trozas. 
 
2. Características del sitio de estudio 
 
El sitio evaluado presentó características particulares en cuanto a clima ya que durante la mayoría de 
las jornadas permaneció lloviendo lo que ocasionaba que el suelo estuviera húmedo e impidiera el 
trabajo con maquinaria pesada. Se evaluaron las actividades de aprovechamiento en 3 lotes continuos 
que forman parte de la finca llamada Luna verde 3 (Figura 1). Topográficamente, las fincas contaban 
con lomas cortas y pendientes bajas que no superaban los 10 grados. La plantación aprovechada tenía 
9 años de edad; los fustes alcanzaban los 23 metros de altura total, una altura comercial promedio de 
20,95 metros y un diámetro promedio de 19,644 cm. Se observó desde el primer lote que a las 
plantaciones no se les dio ningún tipo de mantenimiento en los últimos 5 años ya que el sotobosque 
que presentaban era muy denso con regeneración de especies colonizadoras.  
 
3. Estudio del trabajo 
 
El análisis de los datos obtenidos en cada una de las etapas del sistema tecnológico evaluado persigue 
diagnosticar la distribución del tiempo de una jornada de trabajo, lo que a la vez permite conocer a 
fondo las operaciones para poder brindar las recomendaciones más adecuadas y necesarias.  
 
Volteo  
La Figura 3 muestra el resultado del estudio del trabajo durante la operación de volteo, además se 
presenta la cantidad de tiempo que consumió cada movimiento de esta operación.  
Se muestran valores esperados donde los movimientos productivos (72,10%) superan los atrasos 
(27,90%), esto quiere decir que, la mayor parte de la jornada los trabajadores estuvieron laborando. La 
eficiencia promedio de las ocho jornadas evaluadas fue de 72,10%. (Cuadro 36, Anexo 4) 
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El movimiento productivo que consumió la mayor parte del tiempo fue el “desrame y despunte” con un 
33,17% ya que por la poca capacitación del operario, en algunas ocasiones, se cortaron varios árboles 
a la vez lo que dificultó la labor de desrame. Además, cerca de la plantación aprovechada existía un río 
por lo que se debía de respetar la zona de protección, las ramas que caían en esta zona debían ser 
troceadas en secciones pequeñas para facilitar su extracción. Otra de las razones por las que tomaba 
más tiempo desramar y despuntar era que junto a la plantación se encontraba un camino y para 
facilitar la labor de limpieza del mismo, las ramas de los árboles que caían allí debían ser cortadas en 
dimensiones más pequeñas.  
 
En cuanto a los atrasos, los más importantes ocurrieron cuando los trabajadores esperaban a que se 
realizara alguna otra operación o afilaban consumiendo el 7,48% y el 6,42 % y del tiempo total 
respectivamente (Figura 3). El volteo en éste sistema evaluado no fue una actividad continua ya que el 
sierrero cortaba y desramaba cierta cantidad de árboles y debían “esperar” a que los bueyes 
arrastraran la madera hasta el patio de acopio lo que generaba éste tiempo muerto. 
Asimismo, el operario encargado del volteo era el mismo encargado del troceo y en los casos en los 
que había mucha madera acumulada en el patio, se estancaba la operación de volteo para ir a trocear, 
originando el mayor movimiento improductivo (Figura 3). 
 
Figura 3. Distribución promedio del porcentaje del tiempo consumido por cada movimiento durante la operación 
de volteo en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium.  San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Fuente. Cuadro 36, Anexo 4 
 
En lo referente al “afilado”, que consume un importante porcentaje del tiempo de la jornada y que no es 
productivo, el sierrero sólo contaba con una cadena para la motosierra y cada vez que se desafilaba se 
detenían las labores de volteo por más de 15 minutos, atraso que sucedía varias veces al día.  
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En ésta etapa los fustes son trasladados desde el lugar de corta hasta el patio de acopio u orilla del 
camino. El cuadro 37 (Anexo 4) muestra los valores promedio de 6 jornadas evaluadas con una 
eficiencia de 59, 72. 
Los fustes fueron arrastrados con bueyes, sólo se arrastró un fuste por ciclo y en las mejores 
condiciones 2, produciendo el mayor de los movimientos productivos con un 21,37% del total del 
tiempo. Los movimientos productivos “viaje vacío” y “viaje cargado” presentan porcentajes muy 
similares (Figura 4) lo que pone en evidencia que probablemente la fuerza de los bueyes fue 
subutilizada o que por el diámetro promedio de los fustes los bueyes tenían mayor capacidad de 
arrastre.  
 
Figura 4. Distribución promedio del porcentaje del tiempo consumido por cada movimiento durante la operación 
de arrastre con bueyes en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium.  San Carlos, Alajuela, Costa 
Rica. 2014. 
Fuente. Cuadro 37, Anexo 4. 
  
Al igual que en la etapa de Volteo, la “espera” sigue consumiendo el mayor porcentaje de tiempo en 
cuanto a atrasos se refiere; al inicio y durante la jornada los bueyes debían esperar a que el operario 
encargado de voltear cortara un ciclo de 3-5 árboles para poder arrastrarlos, acción que ocurría cada 
una hora y media aproximadamente. 
Para este caso, “desrame” o “troceo” de los fustes y “limpiar pista” son movimientos improductivos que 
sobresalen en cuanto a la cantidad de tiempo consumido (4,77% y 4,69% respectivamente, Figura 4). 
El primer atraso se daba ya que en algunas ocasiones los árboles eran mal desramados durante el 
volteo y había que acudir a un sierrero para limpiar por completo el fuste facilitando la labor de arrastre;  
en cuanto a la limpieza de caminos, nunca se tomó un espacio al inicio de la jornada para eliminar los 
obstáculos presentes en la pista de arrastre (Figura 5)  lo que ocasionó que durante cada ciclo de 
trabajo los boyeros detuvieran actividades para sacar del camino ramas, troncos, trozas, etc, o bien 
provocó que los animales circularan más lentamente de lo normal y sufrieran un maltrato mayor en sus 
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patas. Esta situación es producto de la costumbre de los boyeros ya que nunca han recibido 
capacitación por tanto no visualizan las ventajas que tendría preparar mejor las pistas de arrastre.  
     
Figura 5. Obstáculos presentes en las pistas de arrastre en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia 
mangium.  San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014.  
  
Troceo 
La tercera etapa del aprovechamiento evaluado fue la etapa de troceo. Se establecieron dos medidas 
de troza según los objetivos del aprovechamiento: troza corta 1,10 m (42 pulgadas) y troza larga 1,35 
m (52 pulgadas). El cuadro 38 (Anexo 4) muestra la distribución del tiempo promedio de 9 jornadas de 
trabajo valoradas presentando una eficiencia de 60,42% 
La “corta” (acción de trocear) se muestra como el movimiento productivo que más tiempo consumió 
con un 28,64% ya que de los 3 movimientos éste es el que implica más trabajo,  la acción de “medir” se 
facilitaba y no consumía tanto tiempo pues el operario contaba con una vara con los largos marcados 
con anterioridad y no era necesario medir con cinta antes de trocear.  
Al evaluar la labor de troceo se presentaron dos escenarios; el primero proveía madera a un 
aserradero portátil ubicado dentro de las plantaciones mientras que el segundo alistaba madera para 
ser cargada en camiones. El atraso denominado “esperar” fue el que consumió mayor porcentaje del 
tiempo (Figura 6) debido a que el troceo siempre estuvo en función de la capacidad de consumo del 
aserradero o de la capacidad de carga de los trabajadores. Si el aserradero se detenía, el sierrero 
dejaba de trocear y esperaba a que se reanudaran las labores; también ocurría cuando se cargaba 
madera en rollo ya que la especie aprovechada en las condiciones climáticas del sitio se reventaba y 
no se podía dejar madera troceada en patio por lo que el operario de la sierra debía esperar a que el 
camión se fuera cargando. 
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Figura 6. Distribución promedio del porcentaje del tiempo consumido por cada movimiento durante la operación 
de troceo en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium.  San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Fuente. Cuadro 38, Anexo 4. 
 
Nuevamente el “afilado” consume un alto porcentaje del tiempo de la jornada (8,61%, Figura 6) 
convirtiéndose en un atraso que tiene que ser analizado y minimizado. Similar a la operación de volteo, 
el sierrero contaba con una única cadena, sólo que en este caso los eslabones de corte estaban en 
contacto con tierra y piedras lo que provocaba que se desafilara más rápido.  
 
Carga 
En la mayoría de las jornadas evaluadas en esta operación, cuadrilla de carga estuvo compuesta por 
cuatro operarios lo que permitía que se diera una jornada continua, es decir, aunque un trabajador se 
ausentara por unos minutos a descansar o tomar agua,  los otros tres seguían cargando el camión. Los 
cargadores son vecinos de la zona y se dedican exclusivamente a esta actividad. Estos trabajadores 
permanecen desocupados durante todo el día hasta que el dueño de un camión les contrata para 
cargar un viaje.  
Según la evaluación realizada, la jornada de trabajo de los operarios de carga duró en promedio tres 
horas con cincuenta y seis minutos para un camión tipo Tandem (Cuadro 1). Luego de finalizada la 
carga del camión, los operarios vuelven a sus casas esperando la siguiente llamada de algún dueño de 
un camión, ésta espera puede extenderse de 2 a 4 días según la demanda del aserradero ubicado en 
la zona. 
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Cuadro 1. Resultados de la evaluación de la operación de carga en un aprovechamiento de 
plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 
Duración 
de la 
Jornada 
Número de 
cargadores 
Longitud de troza (m) 
Número trozas 
cargadas 
Volumen Total (m3) 
1 03:20 4 
Corta (1,10 ) 190,00 6,01 
Larga (1,35 ) 110,00 5,28 
2 03:35 4 
Corta (1,10 ) 176,00 5,50 
Larga (1,35 ) 133,00 6,28 
3 04:40 3 
Corta (1,10 ) 125,00 4,64 
Larga (1,35 ) 167,00 10,87 
4 04:10 4 
Corta (1,10 ) 85,00 3,02 
Larga (1,35 ) 154,00 9,47 
Promedio 03:56 3,75 
Corta (1,10 ) 144,00 4,79 
Larga (1,35 ) 141,00 7,98 
Fuente. Datos de campo. 2014 
 
4. Producción obtenida 
 
Volteo 
La producción promedio para las ocho jornadas evaluadas fue de 9,75 m3, con una producción máxima 
de 12,45 m3 con una eficiencia de 84,88% y una producción mínima de 8,07 m3 con una eficiencia de 
72% (Cuadro 2).  
 
La producción más baja que se obtuvo (8.07 m3/hr.prog) obedece a una situación particular del día de 
trabajo en que el movimiento “desrame y despunte” fue superior al 40% (Cuadro 12, Anexo 2) del 
tiempo de la jornada, por lo que la producción de madera fue baja; no obstante la eficiencia de esta 
jornada fue de un 72%, ya que el movimiento señalado es considerado productivo dentro del sistema 
utilizado, es decir que a pesar de que el operario se mantuvo realizando movimientos productivos, la 
generación de madera fue baja. 
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Cuadro 2. Producción y eficiencia por jornada en la operación de volteo en un aprovechamiento de 
plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Jornada  
 Eficiencia 
(%) 
Duración de la 
jornada (horas) 
Volumen por 
jornada (m3)  
m3/hora 
programada 
m3/hora 
efectiva 
1 84,88 2:52:00 35,696 12,45 14,67 
2 73,27 3:22:00 35,696 10,60 14,47 
3 49,17 4:00:00 34,144 8,54 17,36 
4 72,00 5:00:00 40,352 8,07 11,21 
5 73,33 6:30:00 70,616 10,86 14,81 
6 75,00 5:20:00 51,216 9,60 12,80 
7 76,30 4:30:00 41,128 9,14 11,98 
8 75,00 3:12:00 27,936 8,73 11,64 
Promedio 72,37 4:20:45 42,098 9,75 13,62 
Fuente. Datos de campo. 2014 
 
Como se aprecia en la Figura 7, la operación de volteo muestra una producción muy uniforme a lo 
largo de las jornadas evaluadas, lo mismo que la eficiencia que presenta valores muy homogéneos; 
esto indica que la operación es realizada por el sierrero en una forma muy similar y que las 
plantaciones en las que se realizó la evaluación no presentan grandes variaciones que afecten 
severamente esta operación. Únicamente se presentó una jornada de trabajo con una eficiencia mucho 
más baja (49.17%) que el promedio (72.37 %), el análisis de este día de trabajo señala que se 
presentó un tiempo muerto (“espera” por otras labores) mayor al 20% del tiempo total, razón por la que 
la eficiencia bajo sustancialmente (Cuadro 11, Anexo 2). 
 
Figura 7. Producción por jornada obtenida en la operación de volteo en un aprovechamiento de plantaciones de 
Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Fuente. Cuadro 36, Anexo 4. 
 
La producción en la operación de volteo podría aumentarse eliminando los tiempos muertos que 
generan la “espera” y el “afilado” como se mencionó antes, sin embargo, las características del sistema 
utilizado deben ser modificadas para lograrlo. 
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Arrastre 
La producción (m3/hr.prog) en la operación de arrastre muestra una homogeneidad casi perfecta en las 
jornadas evaluadas, lo que indica que el trabajo de los bueyes está limitado principalmente por la 
capacidad del sistema de aprovechamiento, que a la vez está limitado por la especie y el producto 
meta, es decir, los bueyes no pueden producir más de lo que se puede procesar o cargar en el día, ya 
que la especie no soporta mucho tiempo almacenada en los patios. 
 
Cuadro 3. Producción y eficiencia por jornada en la operación de arrastre con bueyes en un 
aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Jornada Eficiencia (%) 
Duración de la 
jornada (horas) 
Volumen por 
jornada (m3) 
m3/hora 
programada* 
m3/hora 
efectiva 
1 61,78 7:30:00 44,232 5,898 B 9,546 BC 
2 52,69 6:12:00 35,696 5,757 B 10,927 C 
3 52,68 6:50:00 25,608 3,748 A 7,113 A  
4 62,29 7:52:00 41,128 5,228 B 8,393 B 
5 53,71 5:50:00 31,040 5,321 B 9,906 C 
6 69,20 9:12:00 55,096 5,989 B 8,654 B 
Promedio 58,73 7:14:20 38,80 5,32 9,09 
*Los valores con la misma letra son estadísticamente iguales. 
Fuente. Datos de campo. 2014 
 
La producción más baja que se obtuvo en la evaluación (3,784 m3/hr, Cuadro 3) responde a una 
jornada en la que el movimiento improductivo “esperar” consumió la mayor cantidad de tiempo, un 
25,37% del total (Cuadro 19, Anexo 2), superando incluso los movimientos productivos, lo que indica 
que los bueyes no estuvieron trabajando;  si se logra suprimir este atraso, como se discutirá más 
adelante, la eficiencia de la jornada pasaría de un 52,68% (actual) a un 70, 59%, lo que conllevaría a 
un aumento en la producción. 
 
Para la etapa de arrastre se intentó crear un modelo de regresión que facilite el cálculo de la 
producción con variables de fácil medición. Se seleccionaron las variables de volumen, distancia, 
tiempo y pendiente como las de mayor importancia; estas variables fueron analizadas por medio del 
programa estadístico Infostat (versión 2008) con un 95% de confianza (α = 0,05).  
El primer paso para crear el modelo fue analizar la normalidad de los datos mediante una prueba de 
Shapiro-Wilks modificado, se plantearon dos Hipótesis: Ho: los datos no siguen una distribución normal 
y Ha: los datos siguen una distribución normal, teniendo como resultado que ninguno de los valores 
tuvo un comportamiento normal, se intentaron trasformar los datos sin lograr buenos resultados. Antes 
de buscar el modelo es necesario ver cuán relacionadas se encuentran las variables; se realizó un 
Análisis de Correlación utilizando el coeficiente de correlación Spearman que es exclusivo para 
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variables No paramétricas o datos que no son normales, obteniendo que estadísticamente no existe 
ningún tipo de correlación entre las variables; sin embargo, basándose en modelos para cubicar 
volúmenes encontrados en la literatura, se decidió correr 3 tipos nuevos de modelos que contuvieran 
las variables ya mencionadas, obteniendo que el R2 que arrojó el análisis (indica el ajuste de los datos) 
fue muy bajo para todos los modelos probados.   
 
Troceo 
Los resultados de la evaluación de la operación de troceo se presentan en el Cuadro 4. Las primeras 
cinco jornadas corresponden al troceo realizado al cargar un camión tipo Tandem mientras que las 
siguientes cuatro jornadas se evaluaron mientras se troceaba para abastecer un aserradero portátil 
ubicado en la plantación.  La jornada 1 posee la eficiencia más baja debido a que el atraso “esperar” 
consume poco más del 47% del total de la jornada (Cuadro 23, Anexo 3). La producción más baja 
(9,77%, Cuadro 4) se debe principalmente a que en dicha jornada el volumen procesado es muy poco 
para la duración total de la jornada. 
 
Cuadro 4. Producción y eficiencia por jornada en la operación de troceo en un aprovechamiento de 
plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Jornada   Eficiencia (%) 
Duración de la 
jornada (horas) 
Volumen por 
jornada (m3)  
m3/hora 
programada 
m3/hora 
efectiva 
1 40,00 3:30:00 56,65 16,19 40,46 
2 45,19 4:30:00 67,51 15,00 33,20 
3 50,85 3:56:00 49,66 12,63 24,83 
4 57,33 5:00:00 51,22 10,24 17,87 
5 60,32 4:12:00 52,77 12,56 20,83 
6 74,44 6:00:00 80,70 13,45 18,07 
7 74,29 3:30:00 35,70 10,20 13,73 
8 63,79 5:48:00 56,65 9,77 15,31 
9 68,67 5:00:00 61,30 12,26 17,86 
Promedio 59,43 4:36:13 56,91 12,48 22,46 
Fuente. Datos de campo. 2014 
 
Como se observa en el cuadro anterior, son precisamente las primeras cinco jornadas las que tienen 
las eficiencias más bajas, esto sucede ya que cuando se trocea para cargar un camión es cuando 
ocurre con más frecuencia el atraso “esperar” que consume un alto porcentaje del tiempo. A manera de 
simulación, si se disminuyera este atraso en un 80%, se obtendría un aumento en la eficiencia cercano 
al 10%. 
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Carga 
El método utilizado para calcular el volumen fue la fórmula de Huber que utiliza una medición del 
diámetro al centro de la troza.  
Para el método de carga utilizado en este sistema de aprovechamiento, la producción obtenida se 
considera muy buena. El valor podría aumentar si la operación fuera constante y permanente.  
 
Cuadro 5. Determinación de la producción promedio de la operación de carga en un aprovechamiento 
de plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014 
Jornada 
Duración 
de la 
Jornada 
Longitud de 
troza (m) 
Volumen A (m3) 
Volumen 
B (m3)  
Volumen 
C (m3)  
Producción 
(m3/hora) 
1 3:20:00 
Corta (1,10 ) 0,0316 6,0126 6,1560 
4,05 Larga (1,35 ) 0,0480 5,2819 7,3411 
2 3:35:00 
Corta (1,10 ) 0,0313 5,5035 5,9438 
3,71 Larga (1,35 ) 0,0472 6,2777 7,3393 
3 4:40:00 
Corta (1,10 ) 0,0371 4,6393 3,5383 
2,98 Larga (1,35 ) 0,0651 10,8675 10,3787 
4 4:10:00 
Corta (1,10 ) 0,0355 3,0212 3,1947 
3,35 Larga (1,35 ) 0,0615 9,4730 10,7726 
Promedio 3:56:15 
Corta (1,10 ) 0,0339 4,7942 4,7082 
3,52 Larga (1,35 ) 0,0555 7,9751 8,9579 
Volumen A = volumen promedio por troza obtenido según los dos tipos de largo. (Fórmula Huber) 
Volumen B= volumen A por el número total de trozas que cargó cada camión. 
Volumen C= volumen reportado por la empresa PROTEAK FORESTAL S.A. 
Fuente. Datos de campo. 2014 
 
En este caso particular, las diferencias entre el volumen B y C son mínimas a pesar de que se usaron 
dos fórmulas diferentes ya que la empresa utilizó el método estéreo, lo que confirma nuevamente que 
este método de cubicación es muy acertado para diámetros menores  
 
 
5. Mejoras y recomendaciones al sistema actual 
  
Para aumentar la eficiencia, la producción y disminuir los costos de operación es necesario suprimir o 
reducir la mayor cantidad de atrasos improductivos que se presentan durante las operaciones. 
Seguidamente se presentan las recomendaciones que se consideran más adecuadas para optimizar el 
sistema. 
  
Volteo 
o Utilizar “boca de caída” en todos los árboles para orienta mejor la dirección evitando así que 
caigan unos sobre otros dificultando el desrame y despunte. 
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o Realizar el corte lo más abajo posible en el fuste, con la intensión de  maximizar la madera 
aprovechable y facilitar la labor siguiente al disminuir los obstáculos en las pistas de 
arrastre. 
o Contar, en el campo, con un mínimo de 3 cadenas de corte afiladas el día anterior y en 
buen estado, con la finalidad de mejorar la calidad del afilado y disminuir el tiempo de esta 
importante labor en la jornada de trabajo. 
o Incorporar un asistente a la cuadrilla de volteo. 
o Incorporar una palanca de apeo como equipo permanente de la cuadrilla de volteo.  
o El asistente debe mantener siempre cerca el recipiente de combustible y aceite para ahorrar 
el tiempo que significaría caminar largas distancias cada vez que la motosierra se queda sin 
combustible. De la misma forma, debe asegurarse de llevar el combustible mezclado y en la 
cantidad suficiente para que alcance para toda la jornada de trabajo. 
o Eliminar la práctica de desarmar la motosierra y dejar partes escondidas en el campo.  El 
sierrero está obligado a transportar la máquina completa todos los días al campo. 
 
Arrastre 
o Reparar las cercas en los lugares de trabajo para establecer un espacio cerrado en el que 
los animales puedan pastorear y descansar al final de la jornada de trabajo sin el riesgo de 
que se distancien mucho del lugar de trabajo. 
o Planificar la operación del sistema de manera que los responsables de la etapa de corta 
dejen fustes volteados el día anterior para poder iniciar la jornada sin necesidad de esperar 
a que el sierrero corte los primeros árboles, disminuyendo así los atrasos por esperas. 
o  Mejorar las condiciones de trabajo de los bueyes, eliminando de las pistas de arrastre 
obstáculos como troncos, ramas, fustes caídos, más fácilmente, con lo que se dañan 
menos y se aumenta la velocidad de los viajes y por tanto la producción.  
Troceo  
o Realizar los ajustes en el sistema de producción de manera que exista un         operario 
específico para la actividad de troceo, con la finalidad de evitar acumulaciones de madera 
en el patio y atrasos para las labores de carga y/o proceso. 
o Realizar los ajustes en el sistema para establecer una relación adecuada con la etapa de 
arrastre para que en el patio de acopio no falta madera. 
o Realizar un análisis de la capacidad de carga de un camión para calcular los fustes a 
trocear y no esperar a que el camión se cargue poco a poco. 
o Contar, en el campo, con un mínimo de 3 cadenas afiladas el día anterior y en buen estado 
para evitar los atrasos por afilado. 
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Carga 
o      Utilizar el equipo ergonómico adecuado para garantizar la seguridad de los operarios. 
o     Planificar los sitios de carga, de manera que se puedan aprovechar cortes de caminos que 
brinden una diferencia de niveles mínima entre el sitio donde están las trozas y la 
plataforma del camión. 
 
DISEÑO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN 
 
Las recomendaciones señaladas anteriormente deben ser engranadas en el sistema de producción 
bajo un plan detallado de ejecución que asegure la fluidez administrativa, financiera y técnica. 
 
A continuación se describe el diseño del sistema tecnológico propuesto, basado en las metas de  
disminuir los riesgos laborales, aumentar la producción y una disminuir los costos de producción del 
sistema de aprovechamiento.  
 
 
Aspectos generales para el buen funcionamiento del sistema: 
Capacitación: 
El éxito de una operación de aprovechamiento de plantaciones está fundamentado en el detalle  con 
que se planifiquen las labores y la calidad con la que se ejecuten las mismas, por esta razón, todo el 
personal que trabajará en la operación deberá recibir un proceso de capacitación integral de todas las 
etapas del sistema. En la descripción de la propuesta que se hace a continuación se señalan los 
aspectos principales que debe cubrir la capacitación en cada etapa. 
Seguridad social y laboral: 
Para obtener niveles adecuados de eficiencia y producción, es necesario que el personal se sienta 
protegido de accidentes y enfermedades, por lo tanto, los trabajadores deberán disponer y utilizar el 
equipo de seguridad correspondiente a la labor que realiza y contar con póliza de riesgos del trabajo y 
seguro social. 
Condiciones laborales: 
Cuando los trabajadores se sienten bien, rinden bien, por lo tanto deberá procurarse que las relaciones 
entre el personal y la empresa sean de mutuo respeto y responsabilidad; esto involucra una justa 
remuneración, horarios de trabajo adecuados, puntualidad en los pagos, responsabilidad patronal con 
la seguridad social, buen estado de los equipos utilizados, etc. 
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Volteo 
Tamaño y funciones de la cuadrilla: 
La cuadrilla está conformada por tres personas, una se desempeña como motosierrista de corta, otro 
como motosierrista de desrame y despunte y el otro como asistente. El operador de corta tiene a su 
cargo el volteo de los árboles, define el flujo de la corta y la dirección de caída de los árboles; también 
está bajo su responsabilidad el buen estado de la motosierra.  El otro operador de motosierra tiene a su 
cargo el  desrame y despunte de los árboles, así como el repique de las ramas que sean obstáculo 
para el tránsito de los bueyes o que caigan en zonas de protección de ríos o caminos. Por su parte, el 
asistente es responsable de transportar al campo y en el trayecto que resulte del flujo del trabajo, los 
recipientes con combustible, las herramientas básicas y las cadenas de repuesto; también asiste al 
operador de corta cuando sea necesario para facilitar la caída de un árbol. 
 
Características de los trabajadores: 
Los operadores de motosierra deben ser personas capacitadas y con experiencia en la corta de 
árboles bajo un sistema de trabajo funcional, capaces de identificar las necesidades de la labor de 
arrastre para poder facilitar esa labor. Deben conocer el funcionamiento de un motor de dos tiempos y 
tener conocimientos básicos de mecánica de motosierras. Deben ser personas proactivas, puntuales, 
responsables, respetuosas y capaces de trabajar en equipo. 
 
Por su parte, el asistente debe ser una persona responsable, ordenada, activa, capaz de recibir 
órdenes y ejecutarlas en forma acertada, con capacidad para trabajar en equipo y respetuoso de las 
jerarquías. 
 
 
Equipo y herramientas: 
El equipo mínimo necesario para realizar la labor de corta y desrame está compuesto por:  
- Dos motosierras medianas (cilindraje 70 cc, potencia 5 HP, peso 6 kg, sable de 60 cm 
aproximadamente) 
- Una palanca de apeo 
- Dos llaves de cubos y dos desatornilladores delgados 
- Tres cadenas afiladas de repuesto 
- Una cuerda de arranque y una bujía 
Equipo de seguridad: 
 
 
38 
 
El equipo mínimo de seguridad para cada operador en esta labor lo conforman: 
- Casco de seguridad certificado 
- Chaleco reflectivo 
- Orejeras o tapones 
- Visera o anteojos de seguridad 
- Perneras de seguridad 
- Botas con punta de acero 
Por su parte el asistente debe contar con: 
- Casco de seguridad certificado 
- Botas con punta de acero 
- Botiquín de campo 
Capacitación: 
La capacitación que recibe el personal en lo que respecta a la operación de corta debe incluir al menos 
los siguientes aspectos: 
- Concepto de sistema funcional 
- Cortes básicos para la corta de un árbol 
- Aspectos a considerar para elegir la dirección de caída (dirección natural, obstáculos, pistas, 
remanentes) 
- Como cambiar la dirección de caída natural de un árbol 
- Uso de equipo adicional para facilitar la caída (cuerdas, cuñas, palanca de apeo) 
- Técnicas de desrame y despunte 
- Mecánica básica de motosierras 
- Uso y funcionamiento de la motosierra 
Detalle de ejecución de la operación: 
La corta se realizará siempre en función de la labor de arrastre. Para cortar cada uno de los árboles es 
necesario que el operador utilice los 3 cortes básicos para cortar un árbol, esto brinda seguridad de 
acertar la dirección de caída seleccionada, que es la base para una buena calidad de la operación. 
El operador debe elegir cuál será el flujo de la corta de acuerdo con la ubicación de las pistas de 
arrastre existentes en la unidad de corta, las cuáles deben ser visibles desde toda el área de trabajo, 
para esto se pueden utilizar balizas marcadas con cinta o con pintura.  El flujo de corta debe tener 
varios flancos, de modo que cuando la madera esté siendo arrastrada el operador pueda estar 
cortando en otro sector. 
El operador de corta se encarga de seleccionar la dirección de caída de los árboles teniendo en 
cuenta: la ubicación de las pistas de arrastre, la pendiente, la dirección de caída natural del árbol, la 
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presencia de obstáculos que puedan dañar el producto al caer y en caso de raleos, la ubicación de los 
árboles remanentes. 
El operador de motosierra encargado del desrame y el despunte, deberá asegurarse de realizar los 
cortes al ras del fuste, que no queden secciones de ramas en el fuste y que el despunte se haga en el 
punto exacto donde se ubica el diámetro mínimo aprovechable.  Esta operación debe seguir el mismo 
flujo que la operación de corta y debe asegurar que los fustes queden en posición de ser arrastrados, 
caso contrario, deberá, con ayuda del asistente, virar los fustes utilizando palancas de madera hasta 
que alcancen una posición adecuada para su arrastre. 
En general, la cuadrilla debe tener claro que la operación de volteo no termina hasta que los fustes 
tengan una disposición en el campo que permita una fácil operación de arrastre. 
 
Arrastre   
Tamaño y funciones de la cuadrilla: 
La cuadrilla deberá estar compuesta por una persona y una yunta de bueyes. El operario de los bueyes 
o boyero será el encargado del arrastre de los fustes desde el punto de corta hasta el patio de acopio 
por medio de los bueyes, así como velar por que los animales sean tratados con respeto y 
responsabilidad, también será el responsable de las cadenas que le fueron asignadas para amarrar el 
fuste al yugo de los bueyes. 
   
Características de los trabajadores: 
El operario debe ser una persona con experiencia en el trabajo con animales, específicamente con 
bueyes, capaz de reconocer la capacidad de arrastre de una yunta y la fuerza y potencial en cuanto al 
trabajo que éstos animales realizan. Debe de conocer acerca del cuido, la alimentación y el trato que 
se les da a los bueyes durante la jornada de trabajo, así como de las instrucciones y expresiones que 
se utilizan para comunicarse con éstos animales. Debe ser una persona responsable, competente y 
capaz de trabajar en equipo. 
 
Equipo y herramientas: 
El equipo mínimo necesario para realizar la labor de arrastre con bueyes está compuesto por:  
- Una yunta de bueyes capacitada 
- Un “chuzo” o varilla para establecer la jerarquía en la cuadrilla y conducir a los bueyes en la 
dirección deseada sin maltratarlos 
- Una cadena de amarre de los fustes 
Equipo de seguridad: 
El equipo mínimo de seguridad para el operador en esta la actividad de arrastre debe ser: 
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- Casco de seguridad certificado 
- Chaleco reflector 
- Botas con punta de acero 
 
Capacitación: 
La capacitación que recibe el personal en lo que respecta a la operación de arrastre debe incluir al 
menos los siguientes aspectos: 
- Concepto de sistema funcional 
- Técnicas básicas de arrastre 
- Como identificar las pistas de arrastre más convenientes   
- Trato de animales  
- Acomodo correcto de fustes en el patio de acopio (para maximizar el espacio) 
 
 
Detalle de ejecución de la operación: 
La operación de arrastre se realizará en función de la siguiente etapa. Es indispensable planificar las 
pistas de saca, con todas las condiciones óptimas para que el animal pueda transitar eficientemente, 
junto con los patios de acopio previendo dos flujos de madera, de manera que mientras el operario de 
volteo está en una zona, los bueyes puedan estar trabajando en otra. Al amarrar los fustes al yugo de 
los animales, es necesario asegurarse de que las cadenas queden bien ajustadas de manera que el 
lado de la troza arrastrada que lleva la cadena se eleve a una altura que evite la fricción con el suelo y 
otros materiales que dificultan esta labor. Una vez en el patio de acopio, los futes deben ser apilados 
en orden de manera que se maximice el espacio y los bueyes no se lastimen al introducir sus patas en 
la madera.  
El boyero debe evaluar las mejores condiciones en las que trabajarán los animales, tomando en cuenta 
la pendiente del sitio, la distancia de arrastre -que no debe superar los cien metros-, las pistas de 
arrastre y las pistas de saca, entre otras cosas.   
 
Troceo 
Tamaño y funciones de la cuadrilla: 
La cuadrilla de trabajo de la operación de troceo está compuesta por un operario motosierra y un 
ayudante. El sierrero estará a cargo de trocear el fuste en las dimensiones previamente establecidas 
por el contratista y tendrá a cargo el buen estado de la motosierra. El ayudante del sierrero se 
encargará de ir midiendo la troza facilitando la labor de troceo, así como de colaborar con el 
motosierrista en caso de que la sierra se quede pegada o haya que acomodar el fuste para un troceo 
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más eficiente. También deberá transportar al patio de acopio los recipientes con combustible, las 
herramientas básicas y las cadenas de repuesto. 
 
 
 
Características de los trabajadores: 
El  operador de motosierra debe ser una persona capacitada y con experiencia en la corta y troceo de 
árboles, debe ser capaz de reconocer las características de las especies forestales con las que se 
trabaja para poder identificar aspectos como la porosidad y torceduras que determinan la dimensión 
optima de manera que se aproveche al máximo la troza. Deben conocer el funcionamiento de un motor 
de dos tiempos y tener conocimientos básicos de mecánica de motosierras. Preferiblemente que sea 
una persona responsable, cumplidor y entregado al trabajo. 
En cuanto al ayudante debe ser capaz de recibir órdenes y ejecutarlas de la mejor manera, debe ser 
muy responsable y apto para colaborar en dicha actividad.  
 
Equipo y herramientas: 
El equipo mínimo necesario para realizar la labor de troceo será:  
- Una motosierras medianas (cilindraje 70 cc, potencia 5 HP, peso 6 kg, sable de 60 cm 
aproximadamente) 
- Una llaves de cubos y un desatornillador delgado 
- Do cadenas afiladas de repuesto 
- Una cuerda de arranque y una bujía 
Equipo de seguridad: 
El equipo mínimo de seguridad para cada operador en esta labor lo conforman: 
- Casco de seguridad certificado 
- Chaleco reflectivo 
- Orejeras o tapones 
- Visera o anteojos de seguridad 
- Perneras de seguridad 
- Botas con punta de acero 
Por su parte el asistente debe contar con: 
- Casco de seguridad certificado 
- Chaleco reflectivo 
- Botas con punta de acero 
Capacitación: 
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El personal de troceo deberá recibir una capacitación que incluya al menos los siguientes aspectos: 
- Concepto de sistema funcional 
- Como aprovechar al máximo la madera 
- Técnicas básicas de troceo 
- Cuidados de la motosierra 
- Mecánica básica de motosierras 
- Uso y funcionamiento de la motosierra 
Detalle de ejecución de la operación: 
Esta operación, se realizará siempre en función de la carga y de las dimensiones que el contratista 
solicite. El operario del troceo deberá, antes de iniciar a cortar, visualizar todo el fuste con el fin de 
maximizar el volumen de madera aprovechable. El operador de la motosierra debe realizar la labor 
teniendo en cuenta que los dientes de corte de la sierra no deben estar en contacto con tierra o piedras 
ya que se desafilan más rápido.  
El ayudante se encarga de dar la dimensión justa para que el sierrero realice el corte; para facilitar y 
agilizar dicha operación deberá tener una vara con los largos de corte medidos y marcados. 
La cuadrilla de corte deberá ser funcional y efectiva para que las etapas del sistema de 
aprovechamiento sean fluidas y productivas.  
En esta etapa se deben establecer, previamente y de forma planificada, varios patios de acopio 
tomando en cuenta las pistas de saca, separados y con un tamaño promedio de 10m x 10m con el fin 
de eliminar atrasos por falta de campo. 
 
Carga 
Tamaño y funciones de la cuadrilla: 
La cuadrilla de trabajo de la operación de carga está compuesta por cuatro trabajadores, tres de ellos 
cumplen las mismas funciones de carga mientras que el cuarto será quien, desde arriba de la 
plataforma del camión, suba las trozas a la misma con ayuda de un hacha.    
 
Características de los trabajadores: 
El  trabajador de carga deberá contar con buena salud, y con las condiciones físicas para realizar dicha 
labor, así como con la capacidad y la fuerza para levantar cargas pesadas. Deben ser operadores con 
experiencia en la carga de camiones tipo Tandem. El operario de carga debe trabajar en equipo, con 
voluntad, ser responsable y solidario con sus compañeros.   
  
Equipo y herramientas: 
A pesar de ser poco, el equipo mínimo necesario para realizar la labor de carga será:  
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- Un pico o hacha para facilitar subir las trozas al camión.  
Equipo de seguridad: 
El equipo mínimo de seguridad para cada operador en esta labor lo conforman: 
- Casco de seguridad certificado 
- Chaleco reflectivo 
- Cinturones ergonómicos  
Capacitación: 
El personal de carga deberá recibir una capacitación que incluya al menos los siguientes aspectos: 
- Concepto de sistema funcional 
- Técnicas de carga 
- Uso del equipo de salud y seguridad 
Detalle de ejecución de la operación: 
La operación de carga, que se realiza en forma manual, será dirigida por el camionero quien decide las 
alturas y las condiciones con la que se cargará el camión. Tres operarios de carga, desde el suelo, 
serán quienes acerquen las trozas desde el patio de acopio hasta la plataforma del camión, el cuarto 
operario, desde arriba de la plataforma, subirá las trozas con ayuda de un pico o hacha.  
La cuadrilla de carga deberá trabajar en equipo ya que la labor lo amerita. 
 
Funcionamiento del sistema de producción propuesto: 
Para que las etapas del sistema propuesto interactúen eficazmente, es necesario realizar una intensa y 
permanente administración de la ejecución del aprovechamiento, esto por tanto en la evaluación 
realizada se ha detectado que esta operación de aprovechamiento de raleos de plantaciones de Acacia 
mangium para la elaboración de tarimas, es muy sensible desde el punto de vista financiero y técnico. 
 
El margen de utilidad unitario es bajo, por lo que se debe contar con una alta producción para 
mantener la empresa funcionando, además de mantener al margen costos como el de transporte. 
Estos aspectos, unidos al poco tiempo que resiste la especie en el patio sin dañarse, hacen que la 
operación tenga que contar con una sincronía exacta entre las etapas del sistema para que no se dañe 
madera en los patios y que nunca falte material para procesar en el campo o transportar a una 
industria, de acuerdo con los planes y objetivos de producción diaria que se deben establecer. 
 
Por tanto el sistema propuesto parte de que debe existir un aumento tanto en la eficiencia como en la 
producción. En este caso se realizaron estimaciones de producción y eficiencia asumiendo la 
eliminación de tiempos improductivos y una proyección de la producción a jornadas de 8 horas, de esta 
manera se espera que con las recomendaciones brindadas en el sistema propuesto durante la 
 
 
44 
 
operación de volteo se cortará un promedio de 110 árboles por día. A partir de este dato se calcularon 
los requerimientos de las etapas siguientes. 
 
Con base en los rendimientos obtenidos en la evaluación y haciendo una proyección a una jornada 
completa, para poder arrastrar el volumen cortado en la etapa anterior se requiere de dos yuntas de 
bueyes. A la vez, para trocear este volumen cortado y arrastrado, se requiere una cuadrilla compuesta 
por un sierrero y un ayudante lo que garantiza que el saldo de madera en patio al final del día será 
mínimo.  
Este esquema produce una cantidad de madera que requiere de la carga de tres camiones tipo 
Tandem por día.  
Finalmente la administración del sistema debe velar por que cada una de las etapas del sistema 
cumpla con las normas ya establecidas y mencionadas para la ejecución de cada etapa.  
 
 COSTOS  
 
El costo por metro cubico se obtuvo de la relación entre el costo horario (₡/hr prog) y la producción 
(m3/hr prog) obtenida para cada una de las etapas del sistema propuesto. 
A continuación se describe el cálculo del costo de producción de cada una de las cuatro etapas que 
componen el sistema de aprovechamiento propuesto. 
 
Volteo 
 
Como se mencionó anteriormente la cuadrilla de volteo propuesta estará compuesta por dos 
motosierristas y un asistente.  
Cuadro 6. Determinación del costo de producción de la operación de volteo en el sistema propuesto 
para un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014.  
Costos Fijos (₡/hr prog) 
Depreciación 172,92 
Costo Capital 17,29 
Total CF (₡/hr prog) 190,21 
Costos Variables  (₡/hr efec) 
Combustible 484,58 
Aceite cadena 1633,33 
Depreciación sable 226,00 
Depreciación cadena 106,67 
Mantenimiento y reparación 172,92 
Total CV (₡/hr efect) 5247,00 
Total CV (₡/hr prog) 3935,25 
Mano de Obra (₡/hr prog) 
2 Sierreros  3600 
1 Ayudante 1200 
C.C.S.S 1,44 
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Total MO 6912 
Costo Horario Total (₡/hr prog) 11037,46 
Producción (m3/hr prog) 10,67 
Costo total de producción (₡/m3) 1034,44 
Costo total de producción (₡/PMT) 2,86 
Para realizar esta labor se emplearán dos motosierras iguales, marca Husqvarna, modelo 272 que 
utilizan una proporción de combustible 1:20. Para la operación de volteo se proyecta una producción 
de 9,72  m3/hr prog que equivale a voltear 110 árboles por día, con una eficiencia de 75% producto de 
las mejoras recomendadas. 
 
 
Arrastre 
 
Con base en datos actuales, obtenidos mediante consulta a diferentes boyeros de la zona, se definió 
un costo de ₡7240/m3 equivalente a ₡20/PMT, valor que incluye tanto la mano de obra como el trabajo 
de los animales. 
 
 
Troceo  
 
Para la operación de troceo se propone una cuadrilla compuesta por un sierrero y un ayudante.  
 
Cuadro 7. Determinación del costo de producción de la operación de troceo en el sistema propuesto 
para un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Costos Fijos (₡/hr prog) 
 
(₡/h prog) 
Depreciación 86,46 
Costo Capital 8,65 
Total CF 95,10 
Costos Variables  (₡/h efect) 
Combustible 488,66 
Aceite cadena 1647,06 
Depreciación sable 226,00 
Depreciación cadena 106,67 
Mantenimiento y reparación 86,46 
Total CV (₡/hr efect) 2554,84 
Total CV (₡/hr prog) 2171,61 
Mano de Obra (₡/h prog) 
1 Sierrero  1800 
1 Ayudante 1200 
C.C.S.S 1,44 
Total MO 4320 
Costo Horario Total (₡/hr prog) 6586,72 
Producción (m3/hr prog) 12,32 
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Costo total de producción (₡/m3) 534,68 
Costo total de producción (₡/PMT) 1,48 
 
 
 
Se utilizará una motosierra con las mismas características que la utilizada en la etapa de volteo. 
 Para la operación de troceo se proyecta una producción de 12,32 m3/hr prog que equivale a trocear 
127 fustes por día, con una eficiencia de 85% producto de las mejoras recomendadas. 
 
Carga 
 
El costo de carga se calculó con base en una cuadrilla de cuatro personas con un salario de ₡1200/hr 
más las cargas sociales establecidas por Ley (44%), con una producción proyectada de 3,45 m3/hr, se 
obtiene un costo de producción de ₡2003,49/m3 (₡5,53/PMT). Considerando que un camión tiene 
capacidad para transportar 13,67 m3 (Cuadro 1), y que el volumen de corta proyectado es de 77,78 m3 
entonces se requiere cargar 6 camiones para transportar este volumen. 
Costo total del Sistema propuesto 
 
El cuadro 8 resume los costos de operación para todo el sistema de aprovechamiento propuesto.  
 
Cuadro 8. Costo total de producción para el sistema propuesto de aprovechamiento de plantaciones 
forestales de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Etapa del 
sistema 
Costo horario 
(₡/hr prog) 
Producción 
(m3/hprog) 
Costo de 
producción 
(₡/m3) 
Costo de 
producción 
(₡/PMT) 
Volteo 11037,46 10,67 1034,44 2,86 
Arrastre ------- ------- 7240 20 
Troceo 6586,72 12,32 534,64 1,48 
Carga 6912 3,45 2003,47826 5,53 
Costo total             10812,55 29,87 
 
A manera de comparación, el sistema evaluado tiene un costo de ₡31/PMT que son pagados a dos 
contratistas diferentes, ₡23 por las etapas de volteo, arrastre y troceo y ₡8 por la etapa de carga. 
Nótese que el sistema propuesto tiene un costo menor (₡29,87) a pesar de que éste sí considera las 
cargas sociales (44%) en todas las etapas; esta diferencia radica en que el sistema propuesto incluye 
mejoras que aumentan la producción y la eficiencia. 
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CONCLUSIONES 
 
• Los resultados obtenidos de la evaluación del trabajo señalan que en todas las etapas existe la 
presencia del atraso “espera”, por lo tanto se concluye que el  principal problema operativo del 
sistema radica en la planificación y diseño de patios y áreas de trabajo. 
 
• Las características de la especie hacen necesaria una sincronización entre las etapas del 
sistema, en el caso evaluado se convierte en una disminución de la eficiencia. 
 
• Para que las etapas del sistema propuesto interactúen eficazmente, es necesario realizar una 
intensa y permanente administración de la ejecución del aprovechamiento. 
 
• Se debe contar con una alta producción para mantener la empresa funcionando debito a que el 
margen de utilidad unitario del producto final es bajo.  
 
• El “método estereo” para determinar el volumen es válido para la cubicación de diámetros 
menores de Acacia mangium. 
 
• Se concluye, una vez más, que la capacitación técnica del personal es fundamental para 
alcanzar los niveles de producción y eficiencia óptimos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Formulario que contienen los movimientos definidos preliminarmente para cada una de las 
etapas del sistema de aprovechamiento de plantaciones forestales de Acacia mangium. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
 
 
FORMULARIO VOLTEO 
 
FECHA: ____________________   UBICACIÓN: (lote, finca, parcela, etc) 
 
ANOTADOR: _______________   LABOR: _______________________ 
 
HORA INICIO: ______________ HORA FINAL: __________ JORNADA: _________ 
 
Nº TANQUES: ______________ ARBOLES CORTADOS: ________ 
 
 
 
MOVIMIENTOS PRODUCTIVOS 
           TOTAL 
Corta              _________________________________________________ ______ 
Derrame y despunte                      ________________________________________________ ______ 
Traslado                           _________________________________________________ ______ 
 
TOTAL                         ______ 
 
 
 
ATRASOS                                                                                                                                                               TOTAL 
                                               
Sierra pegada    ________________________________________________ ______ 
Árbol prensado   ________________________________________________ ______ 
Abastecimiento combustible            ________________________________________________ ______ 
Afilando    ________________________________________________ ______ 
Alimentación   ________________________________________________ ______ 
Fisiológicos   ________________________________________________ ______ 
 
TOTAL                         ______ 
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FORMULARIO ARRASTRE BUEYES 
 
FECHA: ____________________   UBICACIÓN: (lote, finca, parcela, etc) 
 
ANOTADOR: _______________   LABOR: _______________________ 
 
HORA INICIO: ______________ HORA FINAL: __________ JORNADA: _________ 
 
ARBOLES ARRASTRADOS: ________  DISTANCIA PROMEDIO: ________ 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS PRODUCTIVOS 
           TOTAL 
Viaje vacío        _________________________________________________ ______ 
Amarre                       _________________________________________________ ______ 
Viaje cargado        _________________________________________________ ______ 
Soltar         __________________________________________________ ______ 
 
TOTAL                         ______ 
 
 
ATRASOS 
           TOTAL 
Carga pegada             _______________________________________________ ______ 
Limpiar pista            _______________________________________________ ______ 
Ajuste de fajas en yugo                _______________________________________________ ______ 
Derrame o troceo          ________________________________________________ ______ 
Alimentación           ________________________________________________ ______ 
Fisiológicos            ________________________________________________ ______ 
Re-amarre de la carga          ________________________________________________ ______ 
Descanso de bueyes          ________________________________________________ ______ 
Tomar agua (operario)               ________________________________________________ ______ 
      
 
TOTAL                         ______ 
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FORMULARIO TROCEO 
 
FECHA: ____________________   UBICACIÓN: (lote, finca, parcela, etc) 
 
ANOTADOR: _______________   LABOR: _______________________ 
 
HORA INICIO: ______________ HORA FINAL: __________ JORNADA: _________ 
 
Nº TANQUES: ______________ ARBOLES TROCEADOS: ________ 
 
 
 
MOVIMIENTOS PRODUCTIVOS 
           TOTAL 
Corta                 _______________________________________________ ______ 
Medir                 _______________________________________________ ______ 
Traslado                              _______________________________________________ ______ 
 
TOTAL                         ______ 
 
 
 
ATRASOS                                                                                                                                           TOTAL 
     
Sierra pegada    ________________________________________________ ______ 
Árbol prensado   ________________________________________________ ______ 
Abastecimiento combustible ________________________________________________ ______ 
Afilando    ________________________________________________ ______ 
Alimentación   ________________________________________________ ______ 
Fisiológicos   ________________________________________________ ______ 
Desrame   ________________________________________________ ______ 
Acomodar fustes para troceo ________________________________________________ ______ 
 
 
TOTAL                         ______ 
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Anexo 2. Distribución del tiempo de cada una de las jornadas de trabajo evaluadas en cada etapa del 
sistema de aprovechamiento de plantaciones forestales de Acacia mangium. San Carlos, Alajuela, 
Costa Rica. 2014. 
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VOLTEO 
Cuadro 9. Distribución del tiempo de la en la jornada 1 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Jornada 1 
Hora inicio: 08:10 
Hora final: 11:02 
Árboles volteados: 46,00 
Número de tanques  3,00 
% de Eficiencia  84,88 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 35,696 
m3/hr programada  12,452 
m3/hr efectiva 14,670 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 25 50 0,83 29,07 
Desrame y despunte  32 64 1,07 37,21 
Traslado 16 32 0,53 18,60 
Total   73 146 2,43 84,88 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra pegada 0 0 0,00 0,00 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,00 
Abastecimiento de Combustible 7 14 0,23 8,14 
Afilado 4 8 0,13 4,65 
Alimentación  2 4 0,07 2,33 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol  0 0 0,00 0,00 
Esperar 0 0 0,00 0,00 
Total atrasos  13 26 0,43 15,12 
 
    
TOTAL  86 172 2,87 100,00 
 
Figura 8. Distribución del tiempo de la jornada 1 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 10. Distribución del tiempo de la en la jornada 2 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
 
Jornada 2 
Hora inicio: 0,302 
Hora final: 0,442 
Árboles volteados: 46,000 
Número de tanques  3,000 
% de Eficiencia  73,267 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 35,696 
m3/hr programada  10,603 
m3/hr efectiva 14,471 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 29 58 0,97 28,71 
Desrame y despunte  25 50 0,83 24,75 
Traslado 20 40 0,67 19,80 
Total   74 148 2,47 73,27 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra pegada 4 8 0,13 3,96 
árbol prensado 3 6 0,10 2,97 
Abastecimiento de combustible 3 6 0,10 2,97 
Afilado 5 10 0,17 4,95 
Alimentación  12 24 0,40 11,88 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 0 0 0,00 0,00 
Esperar 0 0 0,00 0,00 
Total atrasos  27 54 0,90 26,73 
 
    
TOTAL  101 202 3,37 100,00 
     
 
Figura 9. Distribución del tiempo de la jornada 2 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 11. Distribución del tiempo de la en la jornada 3 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 3 
Hora inicio: 06:25 
Hora final: 10:25 
Árboles volteados: 44,00 
Número de tanques  3,00 
% de Eficiencia  49,167 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 34,144 
m3/hr programada  8,536 
m3/hr efectiva 17,361 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 27 54 0,90 22,50 
Desrame y despunte  24 48 0,80 20,00 
Traslado 8 16 0,27 6,67 
Total   59 118 1,97 49,17 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra pegada 6 12 0,20 5,00 
Árbol prensado 
4 8 0,13 3,33 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 4,17 
Afilado 15 30 0,50 12,50 
Alimentación  5 10 0,17 4,17 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 2 4 0,07 1,67 
Esperar (Bueyes saquen madera) 24 48 0,80 20,00 
Total atrasos  61 122 2,03 50,83 
 
    
TOTAL  120 240 4,00 100,00 
 
Figura 10. Distribución del tiempo de la jornada 3 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 12. Distribución del tiempo de la en la jornada 4 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 4 
Hora inicio: 07:00 
Hora final: 12:00 
Árboles volteados: 52,00 
Número de tanques  4,00 
% de Eficiencia  72,00 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 40,352 
m3/hr programada  8,070 
m3/hr efectiva 11,209 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 36 72 1,20 24,00 
Desrame y despunte  61 122 2,03 40,67 
Traslado 11 22 0,37 7,33 
Total   108 216 3,60 72,00 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra pegada 5 10 0,17 3,33 
árbol prensado 0 0 0,00 0,00 
Abastecimiento de combustible 3 6 0,10 2,00 
Afilado 7 14 0,23 4,67 
Alimentación  5 10 0,17 3,33 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 6 12 0,20 4,00 
Esperar (Bueyes saquen madera) 16 32 0,53 10,67 
Total atrasos  42 84 1,40 28,00 
 
    
TOTAL  150 300 5,00 100,00 
 
Figura 11. Distribución del tiempo de la jornada 4 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 13. Distribución del tiempo de la en la jornada 5 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 5 
Hora inicio: 06:45 
Hora final: 13:15 
Árboles volteados: 91,00 
Número de tanques  5,00 
% de Eficiencia  73,333 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 
70,616 
m3/hr programada  10,864 
m3/hr efectiva 14,815 
 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 53 106 1,77 27,18 
Desrame y despunte  69 138 2,30 35,38 
Traslado 21 42 0,70 10,77 
Total  143 286 4,77 73,33 
     Movimientos improductivos  
    
Sierra pegada 2 4 0,07 1,03 
árbol prensado 0 0 0,00 0,00 
Abastecimiento de combustible 7 14 0,23 3,59 
Afilado 9 18 0,30 4,62 
Alimentación  10 20 0,33 5,13 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 4 8 0,13 2,05 
Esperar (Bueyes saquen madera) 20 40 0,67 10,26 
Total atrasos 52 104 1,73 26,67 
     TOTAL  195 390 6,50 100,00 
 
 
Figura 12. Distribución del tiempo de la jornada 5 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 14. Distribución del tiempo de la en la jornada 6 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 6 
Hora inicio: 07:10 
Hora final: 12:30 
Árboles volteados: 66,00 
Número de tanques  4,00 
% de Eficiencia  75,00 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 51,216 
m3/hr programada  9,603 
m3/hr efectiva 12,804 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 49 98 1,63 30,63 
Desrame y despunte  52 104 1,73 32,50 
Traslado 19 38 0,63 11,88 
Total   120 240 4,00 75,00 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra pegada 7 14 0,23 4,38 
Árbol prensado 1 2 0,03 0,63 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 3,13 
Afilado 10 20 0,33 6,25 
Alimentación  9 18 0,30 5,63 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 0 0 0,00 0,00 
Esperar (Bueyes saquen madera) 8 16 0,27 5,00 
Total atrasos  40 80 1,33 25,00 
 
    
TOTAL  160 320 5,33 100,00 
 
 
Figura 13. Distribución del tiempo de la jornada 6 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 15. Distribución del tiempo de la en la jornada 7 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 7 
Hora inicio: 7:22:00 
Hora final: 11:52:00 
Árboles volteados: 4,00 
Número de tanques  53,00 
% de eficiencia  76,296 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 41,128 
m3/hr programada  9,140 
m3/hr efectiva 11,979 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 41 82 1,37 30,37 
Desrame y despunte  48 96 1,60 35,56 
Traslado 14 28 0,47 10,37 
Total   103 206 3,43 76,30 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra pegada 5 10 0,17 3,70 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,00 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 3,70 
Afilado 11 22 0,37 8,15 
Alimentación  6 12 0,20 4,44 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 0 0 0,00 0,00 
Esperar (Bueyes saquen madera) 5 10 0,17 3,70 
Total atrasos 32 64 1,07 23,70 
 
    
TOTAL 135 270 4,50 100,00 
      
 
Figura 14. Distribución del tiempo de la jornada 7 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 16. Distribución del tiempo de la en la jornada 8 durante la evaluación de la etapa de Volteo. 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 8 
Hora inicio: 12:15 
Hora final: 15:27 
Árboles volteados: 36,00 
Número de tanques  2,00 
% de eficiencia  75,00 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 27,936 
m3/hr programada  8,730 
m3/hr efectiva 11,640 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 26 52 0,87 27,08 
Desrame y despunte  35 70 1,17 36,46 
Traslado 11 22 0,37 11,46 
Total   72 144 2,40 75,00 
 
    Movimientos improductivos  
    
Sierra pegada 2 4 0,07 2,08 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,00 
Abastecimiento de combustible 4 8 0,13 4,17 
Afilado 6 12 0,20 6,25 
Alimentación  7 14 0,23 7,29 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 0 0 0,00 0,00 
Esperar (Bueyes saquen madera) 5 10 0,17 5,21 
Total atrasos  24 48 0,80 25,00 
 
    TOTAL  96 192 3,20 100,00 
 
 
 
 
Figura 15. Distribución del tiempo de la jornada 8 durante la evaluación de la etapa de Volteo. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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ARRASTRE 
 
Cuadro 17. Distribución del tiempo de la en la jornada 1 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 16. Distribución del tiempo de la jornada 1 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 18. Distribución del tiempo de la en la jornada 2 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 17. Distribución del tiempo de la jornada 2 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 19. Distribución del tiempo de la en la jornada 3 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 18. Distribución del tiempo de la jornada 3 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 20. Distribución del tiempo de la en la jornada 4 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 19. Distribución del tiempo de la jornada 4 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 21. Distribución del tiempo de la en la jornada 5 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 20. Distribución del tiempo de la jornada 5 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 22. Distribución del tiempo de la en la jornada 6 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Figura 21. Distribución del tiempo de la jornada 6 durante la evaluación de la etapa de Arrastre. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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TROCEO 
Cuadro 23. Distribución del tiempo de la en la jornada 1 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 1 
Hora inicio: 11:45 
Hora final: 15:15 
Árboles volteados: 73,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  40,00 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 56,648 
m3/hr programada  16,185 
m3/hr efectiva 40,463 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
   
 Corta 20 40 0,67 19,048 
Medir 13 26 0,43 12,381 
Traslado 9 18 0,30 8,571 
Total   42 84 1,40 40,000 
 
    Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 0 0 0,00 0,000 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 4,762 
Afilado 7 14 0,23 6,667 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 1 2 0,03 0,952 
Esperar a que cargue el camión 50 100 1,67 47,619 
Total atrasos  63 126 2,10 60,000 
 
    
TOTAL  105 210 3,50 100 
      
 
 
Figura 22. Distribución del tiempo de la jornada 1 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 24. Distribución del tiempo de la en la jornada 2 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 2 
Hora inicio: 08:10 
Hora final: 12:40 
Árboles volteados: 87,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  45,185 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 67,512 
m3/hr programada  15,003 
m3/hr efectiva 33,203 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 29 58 0,97 21,481 
Medir 19 38 0,63 14,074 
Traslado 13 26 0,43 9,630 
Total   61 122 2,03 45,185 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 0 0 0,00 0,000 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 3,704 
Afilado 13 26 0,43 9,630 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 1 2 0,03 0,741 
Esperar a que cargue el camión 55 110 1,83 40,741 
Total atrasos  74 148 2,47 54,815 
 
    
TOTAL  135 270 4,50 100 
      
 
Figura 23. Distribución del tiempo de la jornada 2 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 25. Distribución del tiempo de la en la jornada 3 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 3 
Hora inicio: 10:00 
Hora final: 13:56 
Árboles volteados: 64,00 
Número de tanques  3,00 
% de eficiencia  50,847 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 49,664 
m3/hr programada  12,626 
m3/hr efectiva 24,832 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 28 56 0,93 23,729 
Medir 20 40 0,67 16,949 
Traslado 12 24 0,40 10,169 
Total   60 120 2,00 50,847 
    
 
Movimientos improductivos  
   
 
Sierra prensada 3 6 0,10 2,542 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 6 12 0,20 5,085 
Afilado 7 14 0,23 5,932 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar a que cargue el camión 42 84 1,40 35,593 
Total atrasos  58 116 1,93 49,153 
    
 
TOTAL  118 236 3,93 100 
      
 
Figura 24. Distribución del tiempo de la jornada 3 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 26. Distribución del tiempo de la en la jornada 4 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 4 
Hora inicio: 11:50:00 
Hora final: 16:50:00 
Árboles volteados: 66,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  57,333 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 51,216 
m3/hr programada  10,243 
m3/hr efectiva 17,866 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 42 84 1,40 28,000 
Medir 24 48 0,80 16,000 
Traslado 20 40 0,67 13,333 
Total   86 172 2,87 57,333 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 3 6 0,10 2,000 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 4 8 0,13 2,667 
Afilado 5 10 0,17 3,333 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar a que cargue el camión 52 104 1,73 34,667 
Total atrasos  64 128 2,13 42,667 
 
    
TOTAL  150 300 5,00 100 
 
 
Figura 25. Distribución del tiempo de la jornada 4 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 27. Distribución del tiempo de la en la jornada 5 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 5 
Hora inicio: 11:50:00 
Hora final: 16:02:00 
Árboles volteados: 68,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  60,317 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 52,768 
m3/hr programada  12,564 
m3/hr efectiva 20,829 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 36 72 1,20 28,571 
Medir 22 44 0,73 17,460 
Traslado 18 36 0,60 14,286 
Total   76 152 2,53 60,317 
 
    Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 3 6 0,10 2,381 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 3,968 
Afilado 13 26 0,43 10,317 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar a que cargue el camión 29 58 0,97 23,016 
Total atrasos  50 100 1,67 39,683 
 
    TOTAL  126 252 4,20 100 
      
 
 
Figura 26. Distribución del tiempo de la jornada 5 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 28. Distribución del tiempo de la en la jornada 6 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada                                6 
Hora inicio: 10:00 
Hora final: 16:00 
Árboles volteados: 104,00 
Número de tanques  6,00 
% de eficiencia  74,444 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 80,704 
m3/hr programada  13,451 
m3/hr efectiva 18,068 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos    
 Corta 62 124 2,07 34,444 
Medir 37 74 1,23 20,556 
Traslado 35 70 1,17 19,444 
Total   134 268 4,47 74,444 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra prensada 7 14 0,23 3,889 
Árbol prensado 3 6 0,10 1,667 
Abastecimiento de combustible 6 12 0,20 3,333 
Afilado 9 18 0,30 5,000 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar a que cargue el camión 21 42 0,70 11,667 
Total atrasos  46 92 1,53 25,556 
 
    
TOTAL 180 360 6,00 100 
     
 
Figura 27. Distribución del tiempo de la jornada 6 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 29. Distribución del tiempo de la en la jornada 7 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 7 
Hora inicio: 09:10 
Hora final: 12:40 
Árboles volteados: 46,00 
Número de tanques  3,00 
% de eficiencia  74,286 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 35,696 
m3/hr programada  10,199 
m3/hr efectiva 13,729 
Movimientos del sistema  Observaciones  Tiempo (minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 36 72 1,20 34,286 
Medir 22 44 0,73 20,952 
Traslado 20 40 0,67 19,048 
Total   78 156 2,60 74,286 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra prensada 5 10 0,17 4,762 
Árbol prensado 2 4 0,07 1,905 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 4,762 
Afilado 15 30 0,50 14,286 
Alimentación  0 0 0,00 0,000 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar a que cargue el camión 0 0 0,00 0,000 
Total atrasos  27 54 0,90 25,714 
 
    
TOTAL 105 210 3,50 100 
 
 
 
Figura 28. Distribución del tiempo de la jornada 7 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 30. Distribución del tiempo de la en la jornada 8 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 8 
Hora inicio: 08:50 
Hora final: 14:38 
Árboles volteados: 73,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  63,793 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 56,648 
m3/hr programada  9,767 
m3/hr efectiva 15,310 
Movimientos del sistema  Observaciones  Tiempo (minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 53 106 1,77 30,460 
Medir 30 60 1,00 17,241 
Traslado 28 56 0,93 16,092 
Total   111 222 3,70 63,793 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra prensada 10 20 0,33 5,747 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 5 10 0,17 2,874 
Afilado 16 32 0,53 9,195 
Alimentación  18 36 0,60 10,345 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar  14 28 0,47 8,046 
Total atrasos  63 126 2,10 36,207 
 
    
TOTAL  174 348 5,80 100 
 
 
Figura 29. Distribución del tiempo de la jornada 8 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 31. Distribución del tiempo de la en la jornada 9 durante la evaluación de la etapa 
de Troceo. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
 
Jornada 9 
Hora inicio: 06:50 
Hora final: 11:50 
Árboles volteados: 79,00 
Número de tanques  4,00 
% de eficiencia  68,667 
Volumen promedio (m3) 0,776 
Volumen por jornada (m3) 61,304 
m3/hr programada  12,261 
m3/hr efectiva 17,856 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 50 100 1,67 33,333 
Medir 30 60 1,00 20,000 
Traslado 23 46 0,77 15,333 
Total   103 206 3,43 68,667 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 1 2 0,03 0,667 
Árbol prensado 0 0 0,00 0,000 
Abastecimiento de combustible 7 14 0,23 4,667 
Afilado 22 44 0,73 14,667 
Alimentación  17 34 0,57 11,333 
Fisiológicos 0 0 0,00 0,000 
Desrame 0 0 0,00 0,000 
Acomodar fustes para troceo 0 0 0,00 0,000 
Esperar  0 0 0,00 0,000 
Total atrasos  47 94 1,57 31,333 
 
    TOTAL  150 300 5,00 100 
 
 
Figura 30. Distribución del tiempo de la jornada 9 durante la evaluación de la etapa de Troceo. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Anexo 3. Diámetros obtenidos para cada uno de las 4 jornadas evaluadas durante la etapa 
de carga del sistema de aprovechamiento de plantaciones forestales de Acacia 
mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 32. Volumen obtenido por troza en la jornada 1 durante la evaluación de la etapa 
de Carga. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014.  
Número de 
Troza 
Diámetro 
al centro 
(cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
Número de 
Troza 
Diámetro 
al centro 
(cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
1 20,1 52 1,3520 0,0429 51 18,9 52 1,3520 0,0379 
2 17,7 52 1,3520 0,0333 52 23,4 52 1,3520 0,0581 
3 19,8 52 1,3520 0,0416 53 23,0 42 1,1004 0,0457 
4 17,8 52 1,3520 0,0336 54 20,3 42 1,1004 0,0356 
5 19,5 42 1,1004 0,0329 55 18,7 42 1,1004 0,0302 
6 22,1 52 1,3520 0,0519 56 15,9 52 1,3520 0,0268 
7 21,3 52 1,3520 0,0482 57 25,0 52 1,3520 0,0664 
8 19,2 42 1,1004 0,0319 58 22,1 52 1,3520 0,0519 
9 17,5 52 1,3520 0,0325 59 22,5 52 1,3520 0,0538 
10 20,5 52 1,3520 0,0446 60 15,1 42 1,1004 0,0197 
11 19,9 52 1,3520 0,0421 61 25,5 52 1,3520 0,0690 
12 23,2 52 1,3520 0,0572 62 27,6 52 1,3520 0,0809 
13 16,4 42 1,1004 0,0232 63 21,9 52 1,3520 0,0509 
14 16,0 42 1,1004 0,0221 64 19,6 52 1,3520 0,0408 
15 16,1 42 1,1004 0,0224 65 20,7 52 1,3520 0,0455 
16 15,6 42 1,1004 0,0210 66 18,5 52 1,3520 0,0363 
17 14,9 42 1,1004 0,0192 67 26,0 52 1,3520 0,0718 
18 13,7 42 1,1004 0,0162 68 29,8 52 1,3520 0,0943 
19 15,4 42 1,1004 0,0205 69 28,6 52 1,3520 0,0869 
20 20,0 52 1,3520 0,0425 70 22,1 52 1,3520 0,0519 
21 15,2 42 1,1004 0,0200 71 20,2 52 1,3520 0,0433 
22 17,8 42 1,1004 0,0274 72 21,1 52 1,3520 0,0473 
23 18,9 42 1,1004 0,0309 73 22,0 52 1,3520 0,0514 
24 17,8 52 1,3520 0,0336 74 19,6 52 1,3520 0,0408 
25 15,4 42 1,1004 0,0205 75 20,4 52 1,3520 0,0442 
26 19,5 52 1,3520 0,0404 76 22,7 42 1,1004 0,0445 
27 21,2 52 1,3520 0,0477 77 19,2 42 1,1004 0,0319 
28 17,5 52 1,3520 0,0325 78 15,6 42 1,1004 0,0210 
29 14,6 42 1,1004 0,0184 79 18,3 52 1,3520 0,0356 
30 21,4 52 1,3520 0,0486 80 23,9 52 1,3520 0,0607 
31 22,1 52 1,3520 0,0519 81 13,9 52 1,3520 0,0205 
32 19,0 52 1,3520 0,0383 82 25,6 52 1,3520 0,0696 
33 52,7 52 1,3520 0,2948 83 28,2 42 1,1004 0,0687 
34 18,7 52 1,3520 0,0371 84 21,2 52 1,3520 0,0477 
35 17,7 52 1,3520 0,0333 85 23,6 52 1,3520 0,0591 
36 15,5 52 1,3520 0,0255 86 21,9 42 1,1004 0,0415 
37 15,3 42 1,1004 0,0202 87 22,0 42 1,1004 0,0418 
38 15,4 42 1,1004 0,0205 88 26,1 42 1,1004 0,0589 
39 14,7 42 1,1004 0,0187 89 25,6 52 1,3520 0,0696 
40 17,4 52 1,3520 0,0321 90 22,1 42 1,1004 0,0422 
41 23,5 52 1,3520 0,0586 91 24,4 42 1,1004 0,0515 
42 23,0 52 1,3520 0,0562 92 21,8 42 1,1004 0,0411 
43 22,3 52 1,3520 0,0528 93 17,6 42 1,1004 0,0268 
44 20,2 52 1,3520 0,0433 94 22,9 42 1,1004 0,0453 
45 18,5 52 1,3520 0,0363 95 22,8 42 1,1004 0,0449 
46 17,4 42 1,1004 0,0262 96 19,7 42 1,1004 0,0335 
47 19,0 52 1,3520 0,0383 97 25,6 52 1,3520 0,0696 
48 19,2 52 1,3520 0,0391 98 21,4 52 1,3520 0,0486 
49 21,2 52 1,3520 0,0477 99 21,0 42 1,1004 0,0381 
50 21,5 52 1,3520 0,0491 100 17,8 42 1,1004 0,0274 
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Cuadro 33. Volumen obtenido por troza en la jornada 2 durante la evaluación de la etapa 
de Carga. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Número de 
Troza 
Diámetro al 
centro (cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
Número de 
Troza 
Diámetro al 
centro (cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
1 19,4 52 1,3520 0,0400 51 26,0 52 1,3520 0,0718 
2 26,8 42 1,1004 0,0621 52 19,6 52 1,3520 0,0408 
3 22,1 52 1,3520 0,0519 53 14,4 42 1,1004 0,0179 
4 18,2 52 1,3520 0,0352 54 15,1 42 1,1004 0,0197 
5 19,6 52 1,3520 0,0408 55 20,1 42 1,1004 0,0349 
6 18,4 52 1,3520 0,0360 56 17,9 42 1,1004 0,0277 
7 17,6 42 1,1004 0,0268 57 17,3 42 1,1004 0,0259 
8 18,8 52 1,3520 0,0375 58 14,4 42 1,1004 0,0179 
9 15,9 42 1,1004 0,0218 59 20,4 42 1,1004 0,0360 
10 15,6 52 1,3520 0,0258 60 17,5 42 1,1004 0,0265 
11 17,4 42 1,1004 0,0262 61 18,9 52 1,3520 0,0379 
12 21,9 52 1,3520 0,0509 62 18,5 52 1,3520 0,0363 
13 22,6 52 1,3520 0,0542 63 17,6 52 1,3520 0,0329 
14 21,8 52 1,3520 0,0505 64 30,1 52 1,3520 0,0962 
15 18,9 52 1,3520 0,0379 65 28,9 52 1,3520 0,0887 
16 16,1 52 1,3520 0,0275 66 27,1 52 1,3520 0,0780 
17 25,1 52 1,3520 0,0669 67 28,7 52 1,3520 0,0875 
18 25,2 52 1,3520 0,0674 68 18,4 52 1,3520 0,0360 
19 23,3 52 1,3520 0,0576 69 17,1 52 1,3520 0,0310 
20 25,2 52 1,3520 0,0674 70 23,9 52 1,3520 0,0607 
21 24,5 52 1,3520 0,0637 71 24,1 52 1,3520 0,0617 
22 21,4 42 1,1004 0,0396 72 20,0 42 1,1004 0,0346 
23 20,9 52 1,3520 0,0464 73 16,0 42 1,1004 0,0221 
24 20,5 42 1,1004 0,0363 74 14,2 42 1,1004 0,0174 
25 19,6 42 1,1004 0,0332 75 21,0 52 1,3520 0,0468 
26 19,9 42 1,1004 0,0342 76 19,8 52 1,3520 0,0416 
27 21,1 52 1,3520 0,0473 77 18,5 52 1,3520 0,0363 
28 15,7 52 1,3520 0,0262 78 24,3 52 1,3520 0,0627 
29 19,1 42 1,1004 0,0315 79 24,0 42 1,1004 0,0498 
30 22,4 52 1,3520 0,0533 80 22,7 42 1,1004 0,0445 
31 23,6 42 1,1004 0,0481 81 21,0 52 1,3520 0,0468 
32 18,8 42 1,1004 0,0305 82 20,5 52 1,3520 0,0446 
33 17,3 52 1,3520 0,0318 83 15,9 52 1,3520 0,0268 
34 17,4 52 1,3520 0,0321 84 14,5 42 1,1004 0,0182 
35 23,0 52 1,3520 0,0562 85 14,1 42 1,1004 0,0172 
36 17,7 52 1,3520 0,0333 86 19,3 42 1,1004 0,0322 
37 19,4 52 1,3520 0,0400 87 17,3 42 1,1004 0,0259 
38 17,2 52 1,3520 0,0314 88 19,1 42 1,1004 0,0315 
39 15,7 52 1,3520 0,0262 89 21,3 42 1,1004 0,0392 
40 17,3 52 1,3520 0,0318 90 20,3 42 1,1004 0,0356 
41 17,5 52 1,3520 0,0325 91 22,4 52 1,3520 0,0533 
42 16,2 52 1,3520 0,0279 92 24,1 52 1,3520 0,0617 
43 22,9 52 1,3520 0,0557 93 18,4 42 1,1004 0,0293 
44 20,0 42 1,1004 0,0346 94 14,5 42 1,1004 0,0182 
45 23,8 52 1,3520 0,0601 95 18,6 42 1,1004 0,0299 
46 23,6 52 1,3520 0,0591 96 20,4 52 1,3520 0,0442 
47 19,9 52 1,3520 0,0421 97 18,9 52 1,3520 0,0379 
48 17,1 42 1,1004 0,0253 98 26,1 42 1,1004 0,0589 
49 19,5 42 1,1004 0,0329 99 17,2 42 1,1004 0,0256 
50 19,2 52 1,3520 0,0391 100 17,7 52 1,3520 0,0333 
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Cuadro 34. Volumen obtenido por troza en la jornada 3 durante la evaluación de la etapa 
de Carga. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Número de 
Troza 
Diámetro al 
centro (cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
Número de 
Troza 
Diámetro al 
centro (cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
1 31,8 52 1,3520 0,1074 51 27,7 52 1,3520 0,0815 
2 25,3 42 1,1004 0,0553 52 19,6 52 1,3520 0,0408 
3 27,0 42 1,1004 0,0630 53 15,3 42 1,1004 0,0202 
4 16,5 52 1,3520 0,0289 54 19,4 42 1,1004 0,0325 
5 24,2 52 1,3520 0,0622 55 20,8 42 1,1004 0,0374 
6 24,7 52 1,3520 0,0648 56 26,9 42 1,1004 0,0625 
7 27,0 52 1,3520 0,0774 57 15,2 42 1,1004 0,0200 
8 25,3 52 1,3520 0,0680 58 13,3 42 1,1004 0,0153 
9 23,2 52 1,3520 0,0572 59 18,2 42 1,1004 0,0286 
10 27,5 52 1,3520 0,0803 60 27,6 52 1,3520 0,0809 
11 27,7 42 1,1004 0,0663 61 26,5 52 1,3520 0,0746 
12 15,2 42 1,1004 0,0200 62 24,0 52 1,3520 0,0612 
13 23,4 52 1,3520 0,0581 63 14,4 42 1,1004 0,0179 
14 25,3 52 1,3520 0,0680 64 25,0 52 1,3520 0,0664 
15 25,5 52 1,3520 0,0690 65 14,0 42 1,1004 0,0169 
16 15,2 52 1,3520 0,0245 66 25,7 52 1,3520 0,0701 
17 19,9 52 1,3520 0,0421 67 22,0 42 1,1004 0,0418 
18 20,3 42 1,1004 0,0356 68 18,7 42 1,1004 0,0302 
19 21,4 42 1,1004 0,0396 69 21,4 42 1,1004 0,0396 
20 29,0 42 1,1004 0,0727 70 25,6 42 1,1004 0,0566 
21 24,7 52 1,3520 0,0648 71 14,2 42 1,1004 0,0174 
22 23,8 52 1,3520 0,0601 72 16,4 42 1,1004 0,0232 
23 22,0 52 1,3520 0,0514 73 13,9 42 1,1004 0,0167 
24 23,7 52 1,3520 0,0596 74 15,5 42 1,1004 0,0208 
25 21,5 52 1,3520 0,0491 75 20,7 42 1,1004 0,0370 
26 25,6 52 1,3520 0,0696 76 29,9 52 1,3520 0,0949 
27 23,5 52 1,3520 0,0586 77 27,7 52 1,3520 0,0815 
28 25,0 52 1,3520 0,0664 78 23,7 52 1,3520 0,0596 
29 19,9 52 1,3520 0,0421 79 25,0 52 1,3520 0,0664 
30 17,0 42 1,1004 0,0250 80 23,5 52 1,3520 0,0586 
31 18,7 42 1,1004 0,0302 81 26,8 52 1,3520 0,0763 
32 15,2 42 1,1004 0,0200 82 29,7 52 1,3520 0,0937 
33 21,0 42 1,1004 0,0381 83 25,1 52 1,3520 0,0669 
34 19,3 42 1,1004 0,0322 84 26,8 52 1,3520 0,0763 
35 14,4 42 1,1004 0,0179 85 27,1 52 1,3520 0,0780 
36 31,5 42 1,1004 0,0858 86 23,1 52 1,3520 0,0567 
37 31,7 42 1,1004 0,0868 87 28,8 52 1,3520 0,0881 
38 28,0 52 1,3520 0,0832 88 26,1 42 1,1004 0,0589 
39 28,4 52 1,3520 0,0856 89 24,1 42 1,1004 0,0502 
40 24,2 52 1,3520 0,0622 90 25,8 52 1,3520 0,0707 
41 23,5 52 1,3520 0,0586 91 17,3 42 1,1004 0,0259 
42 20,5 42 1,1004 0,0363 92 18,8 42 1,1004 0,0305 
43 27,6 42 1,1004 0,0658 93 17,2 42 1,1004 0,0256 
44 25,5 42 1,1004 0,0562 94 18,5 42 1,1004 0,0296 
45 23,9 52 1,3520 0,0607 95 20,2 42 1,1004 0,0353 
46 28,8 52 1,3520 0,0881 96 22,3 42 1,1004 0,0430 
47 14,5 42 1,1004 0,0182 97 19,6 42 1,1004 0,0332 
48 12,0 42 1,1004 0,0124 98 16,7 52 1,3520 0,0296 
49 25,5 52 1,3520 0,0690 99 17,9 52 1,3520 0,0340 
50 20,4 52 1,3520 0,0442 100 24,0 52 1,3520 0,0612 
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Cuadro 35. Volumen obtenido por troza en la jornada 4 durante la evaluación de la etapa 
de Carga. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Número 
de Troza 
Diámetro 
al centro 
(cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
Número 
de Troza 
Diámetro 
al centro 
(cm) 
Largo 
(pulgadas) 
Largo (m) 
Volumen 
Huber(m³) 
1 29,6 52 1,3520 0,0930 61 23,4 52 1,3520 0,0581 
2 23,9 52 1,3520 0,0607 62 21,0 52 1,3520 0,0468 
3 29,1 52 1,3520 0,0899 63 18,9 52 1,3520 0,0379 
4 25,9 42 1,1004 0,0580 64 21,3 52 1,3520 0,0482 
5 22,2 42 1,1004 0,0426 65 22,7 52 1,3520 0,0547 
6 17,8 42 1,1004 0,0274 66 24,6 52 1,3520 0,0643 
7 18,1 52 1,3520 0,0348 67 19,2 42 1,1004 0,0319 
8 16,5 42 1,1004 0,0235 68 18,8 42 1,1004 0,0305 
9 14,3 42 1,1004 0,0177 69 21,5 52 1,3520 0,0491 
10 13,7 42 1,1004 0,0162 70 25,0 52 1,3520 0,0664 
11 30,0 52 1,3520 0,0956 71 27,2 52 1,3520 0,0786 
12 21,3 42 1,1004 0,0392 72 21,7 52 1,3520 0,0500 
13 19,4 52 1,3520 0,0400 73 26,6 52 1,3520 0,0751 
14 20,6 52 1,3520 0,0451 74 27,6 52 1,3520 0,0809 
15 24,2 52 1,3520 0,0622 75 18,5 42 1,1004 0,0296 
16 19,8 42 1,1004 0,0339 76 25,4 42 1,1004 0,0558 
17 28,6 52 1,3520 0,0869 77 26,6 52 1,3520 0,0751 
18 26,0 52 1,3520 0,0718 78 21,9 52 1,3520 0,0509 
19 18,9 42 1,1004 0,0309 79 23,4 52 1,3520 0,0581 
20 25,6 42 1,1004 0,0566 80 18,1 42 1,1004 0,0283 
21 26,8 52 1,3520 0,0763 81 25,5 52 1,3520 0,0690 
22 18,2 42 1,1004 0,0286 82 17,4 52 1,3520 0,0321 
23 20,4 42 1,1004 0,0360 83 22,8 52 1,3520 0,0552 
24 24,0 42 1,1004 0,0498 84 16,8 52 1,3520 0,0300 
25 19,9 42 1,1004 0,0342 85 20,5 42 1,1004 0,0363 
26 23,5 52 1,3520 0,0586 86 18,3 42 1,1004 0,0289 
27 15,5 42 1,1004 0,0208 87 22,3 52 1,3520 0,0528 
28 21,7 52 1,3520 0,0500 88 24,1 52 1,3520 0,0617 
29 25,2 52 1,3520 0,0674 89 19,2 42 1,1004 0,0319 
30 19,4 42 1,1004 0,0325 90 18,7 42 1,1004 0,0302 
31 20,2 42 1,1004 0,0353 91 19,7 42 1,1004 0,0335 
32 26,4 52 1,3520 0,0740 92 20,1 42 1,1004 0,0349 
33 23,7 42 1,1004 0,0485 93 23,5 52 1,3520 0,0586 
34 29,3 52 1,3520 0,0912 94 27,0 52 1,3520 0,0774 
35 25,8 42 1,1004 0,0575 95 19,8 42 1,1004 0,0339 
36 27,1 52 1,3520 0,0780 96 25,9 42 1,1004 0,0580 
37 21,6 52 1,3520 0,0495 97 20,5 52 1,3520 0,0446 
38 23,3 52 1,3520 0,0576 98 17,5 42 1,1004 0,0265 
39 20,2 52 1,3520 0,0434 99 22,6 52 1,3520 0,0542 
40 22,3 52 1,3520 0,0528 100 27,4 52 1,3520 0,0797 
41 18,7 42 1,1004 0,0302 101 23,1 52 1,3520 0,0567 
42 14,4 42 1,1004 0,0179 102 25,8 52 1,3520 0,0707 
43 25,2 52 1,3520 0,0674 103 19,5 42 1,1004 0,0329 
44 19,9 42 1,1004 0,0342 104 20,9 42 1,1004 0,0378 
45 26,4 42 1,1004 0,0602 105 22,0 52 1,3520 0,0514 
46 23,9 42 1,1004 0,0494 106 19,4 42 1,1004 0,0325 
47 25,6 52 1,3520 0,0696 107 30,4 52 1,3520 0,0981 
48 20,0 42 1,1004 0,0346 108 27,3 52 1,3520 0,0791 
49 22,7 52 1,3520 0,0547 109 24,9 52 1,3520 0,0658 
50 18,9 42 1,1004 0,0309 110 25,4 52 1,3520 0,0685 
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51 28,1 52 1,3520 0,0838 111 21,5 52 1,3520 0,0491 
52 21,3 52 1,3520 0,0482 112 18,2 52 1,3520 0,0352 
53 19,0 42 1,1004 0,0312 113 24,0 52 1,3520 0,0612 
54 25,5 52 1,3520 0,0690 114 21,7 52 1,3520 0,0500 
55 23,0 42 1,1004 0,0457 115 19,9 42 1,1004 0,0342 
56 25,1 52 1,3520 0,0669 116 22,6 52 1,3520 0,0542 
57 16,5 52 1,3520 0,0289 117 28,4 52 1,3520 0,0856 
58 24,4 52 1,3520 0,0632 118 21,7 42 1,1004 0,0407 
59 21,3 52 1,3520 0,0482 119 20,3 42 1,1004 0,0356 
60 23,7 52 1,3520 0,0596 120 22,8 52 1,3520 0,0552 
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Anexo 4. Distribución promedio del tiempo en las etapas de Volteo, Arrastre y Troceo del 
sistema de aprovechamiento de plantaciones forestales de Acacia mangium. San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 2014. 
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Cuadro 36. Distribución promedio del tiempo en una jornada de trabajo durante la 
operación de Volteo en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014.  
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 35,75 71,50 1,19 27,42 
Desrame y despunte  43,25 86,50 1,44 33,17 
Traslado 15,00 30,00 0,50 11,51 
Total   94,00 188,00 3,13 72,10 
 
    
Movimientos improductivos      
Sierra pegada 3,88 7,75 0,13 2,97 
Árbol prensado 1,00 2,00 0,03 0,77 
Abastecimiento de combustible 4,88 9,75 0,16 3,74 
Afilado 8,38 16,75 0,28 6,42 
Alimentación  7,00 14,00 0,23 5,37 
Fisiológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Limpiar alrededor del árbol 1,50 3,00 0,05 1,15 
Esperar (Bueyes saquen madera) 9,75 19,50 0,33 7,48 
Total atrasos  36,38 72,75 1,21 27,90 
 
    
TOTAL  130,38 260,75 4,35 100,00 
     Cuadro 37. Distribución promedio del tiempo en una jornada de trabajo durante la 
operación de Arrastre con bueyes en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia 
mangium. San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014.  
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo 
(horas) 
Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Viaje vacío 44,50 89,00 1,48 20,52 
Amarre 20,33 40,67 0,68 9,38 
Viaje cargado 46,33 92,67 1,54 21,37 
Soltar 18,33 36,67 0,61 8,46 
Total por ciclo (observaciones) 129,50 259,00 4,32 59,72 
     Movimientos improductivos  
    
Carga pegada 8,00 16,00 0,27 3,69 
Limpiar pista 10,17 20,33 0,34 4,69 
Ajustes de fajas en yugo 0,83 1,67 0,03 0,38 
Desrame o troceo 10,33 20,67 0,34 4,77 
Alimentación  18,83 37,67 0,63 8,69 
Fisiológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Re-amarre de la carga 1,17 2,33 0,04 0,54 
Descanso de los bueyes 7,83 15,67 0,26 3,61 
Tomar agua 0,67 1,33 0,02 0,31 
Limpiar patio de acopio 1,83 3,67 0,06 0,85 
Esperar (a que volteen)  27,67 55,33 0,92 12,76 
Total por ciclo (observaciones) 87,33 174,67 2,91 40,28 
TOTAL (observaciones) 216,83 433,67 7,23 100,00 
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Cuadro 38. Distribución promedio del tiempo en una jornada de trabajo durante la 
operación de Troceo en un aprovechamiento de plantaciones de Acacia mangium. San 
Carlos, Alajuela, Costa Rica. 2014. 
Movimientos del sistema  Observaciones  
Tiempo 
(minutos) 
Tiempo (horas) Porcentajes   
Movimientos Productivos 
 
  
 Corta 39,56 79,11 1,32 28,64 
Medir 24,11 48,22 0,80 17,46 
Traslado 19,78 39,56 0,66 14,32 
Total   83,44 166,89 2,78 60,42 
 
    
Movimientos improductivos  
    
Sierra prensada 3,56 7,11 0,12 2,57 
árbol prensado 0,56 1,11 0,02 0,40 
Abastecimiento de combustible 5,33 10,67 0,18 3,86 
Afilado 11,89 23,78 0,40 8,61 
Alimentación  3,89 7,78 0,13 2,82 
Fisiológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desrame 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acomodar fustes para troceo 0,22 0,44 0,01 0,16 
Esperar  29,22 58,44 0,97 21,16 
Total atrasos  54,67 109,33 1,82 39,58 
 
    
TOTAL  138,11 276,22 4,60 100,00 
 
 
 
 
